



Správa
Pražského hradu

SPH 2238/2017
z.č.: 100.067.00.000.0, NS: 1335032
ID RS smlouvy: 962073
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. SPH 2793/2016 ze dne 12.1.2017

Článek I.
Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc.,
ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
je plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 3239
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních
tento

Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek č. 1)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2793/2016 ze dne 12.1.2017 (dále jen Smlouva)

Z důvodu změny požadavků Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky a příslušného orgánu památkové péče vztahujících se zejména k výšce a provedení prosklených stěn a turniketů ze dne 22.6.2017 oproti původně požadovanému provedení objednatele, které bylo zhotovitelem zpracováno a předloženo k vyjádření, je třeba upravit, respektive přepracovat Dokumentaci pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby. Z tohoto důvodu se Smlouva rozšiřuje o vícepráce specifikované níže a tímto Dodatkem č. 1 se mění, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

1. Článek I Předmět plnění odst. 1. bod 1.1. písm. c) Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v přepracování Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) – e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. Součástí přepracování této části dokumentace budou všechny dotčené profesní díly vč. výkazů výměr a rozpočtů. Dokumentace bude přepracována v rozsahu závěrů z jednání ze dne 22.6.2017 a závěrů z jednání ze dne 27.7.2017, kterými byly zhotoviteli sděleny připomínky a změny k předložené Dokumentaci.
2. V Článku II Doba plnění odst. 2 Smlouvy se mění a upravuje lhůta pro předání upravené Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) – e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a nově se doplňuje ustanovení písm. f), které zní:
„předání části díla dle článku I. odst. 1.1. písm. c) v rozsahu víceprací upravených Dodatkem č. 1, tj. přepracované Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) – e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v rozsahu Dodatku č. 1 v tištěné podobě v počtu šest paré a v elektronické podobě na CD: do 10 pracovních dnů po účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy.“
3. **Cena víceprací uvedených v odstavci 1 tohoto Dodatku č. 1 činí 136.500,- Kč bez DPH** (slovy: jednotřicetšesttisícpětset korun českých). K této částce bude připočtena DPH v aktuální zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby.

Rekapitulace ceny díla je následující:

- Cena díla za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci a provedení inženýrské činnosti činí celkem 591.500,- Kč bez DPH, přičemž cena se skládá z těchto položek:
Cena díla dle článku III. odst. 1 písm. a) Smlouvy činí 455.000,- Kč bez DPH.
Cena víceprací v rozsahu Dodatku č. 1 Smlouvy činí 136.500,- Kč bez DPH.
 - Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle článku III. odst. 1 písm. b) Smlouvy činí 40.000,-Kč bez DPH.
4. Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 bude uhrazena zhotoviteli společně s cenou za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci a provedení inženýrské činnosti dle článku III odst. 1 písm. a) Smlouvy a to způsobem uvedeným v článku IV odst. 1 této smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, č.j. SPH 2793/2016 ze dne 12.1.2017.

V dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Ing. František Houdek
prokurista
INTAR a.s.

.....
za objednatele
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu