

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

REKONSTRUKCE BUDOVY KŘEČKOVSKÁ 8 (DSP)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Ing. Jana Janečková

Sídlem: Na Hraničkách 313/19, 682 01 Vyškov
zapsaná na Městském úřadě ve Vyškově, odbor obecní živnostenský úřad 682 01 Vyškov, Masarykovo náměstí
č.j. Ž/2110/09 ZW
zastoupena Ing. Janou Janečkovou

IČO 75360098

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 24. 04. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění: K prodloužení termínu dodání konečné DSP, SP a navýšení ceny projektu dochází s ohledem na skutečnost, že je nutné provést podrobnější stavebně – technický průzkum. Tím dochází i k navýšení provedení projektových prací, vzhledem ke skutečnému stavu střešní konstrukce a její celkové výměny.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Koncept DSP, SP

do 5 měsíců od podpisu této smlouvy

Konečná DSP, SP

do 30. 11. 2017

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

2. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH:

98 500,00 Kč

Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 (DSP)

Číslo smlouvy objednatele 443/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 926/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Ve Vyškově, dne 22. 9. 2017

V Brně, dne

Ing. Jana Janečková

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Projekt v rozsahu DSP	
Specializace	
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení	
Projekt vnitřních zdravotnických instalací	
Projekt vytápění	
Projekt venkovní kanalizace	
Staticko-konstrukční část	
Rozpočet	
Specializace celkem	
CENA CELKEM BEZ DPH	98.500,-

Ve Vyškově, dne 22. 9. 2017

Ing. Jana Janečková