

**PŘÍLOHA Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO****ČÍSLo SMLOUVY OBJEDNATELE: 37028/2017-SŽDC-GR-08****ČÍSLo SMLOUVY ZHOTOVITELE: -****Harmonogram předání podkladů pro výrobu**

Objednatel předá podklady pro výrobu zhotoviteli způsobem definovaným v příloze č. 1, této smlouvy – Technická specifikace, v níže uvedených termínech:

K platnosti JŘ 2018 (platí od 10. 12. 2017):

Prvních 63 titulů SJŘ – postupně 13. 10. – 20. 10. 2017

Zbývajících 35 titulů SJŘ – postupně 23. 10. – 30. 10. 2017

Ke změnám JŘ:

Předpokládané termíny:

podklady pro tisk	termín distribuce	začátek platnosti výtisku
8. leden 2018	18. leden 2018	5. únor 2018
12. březen 2018	22. březen 2018	9. duben 2018
14. květen 2018	24. květen 2018	10. červen 2018
6. srpen 2018	16. srpen 2018	3. září 2018
3. září 2018	13. září 2018	1. říjen 2018

Případně může nastat požadavek na mimořádnou změnu nebo naopak může být plánovaná změna zrušena.