

DODATEK č. 11

Smlouvy o dílo

č. objednávatele : UPM/230/2014

č. zhotovitele : 0452/111400/0000

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 31.12.2013, na provedení díla

„Stavba Centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového musea v Praze“

Smluvní strany

Objednatel:

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Se sídlem ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

Zastoupené PhDr. Helenou Koenigsmarkovou - ředitelkou

IČ : 00023442

DIČ: CZ 00023442

Bankovní spojení: 16337011/0100

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: PHDr. Helena Koenigsmarková
- ve věcech technických, včetně realizace díla, fakturace a převzetí díla: JUDr. Evžen Balaš, správní ředitel

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PSJ a.s.

Sídlo: Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

adresa pro doručování: City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

IČ: 25337220

DIČ: CZ25337220

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1114031723/5500

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. František Vaculík, předseda představenstva
Ing. Jiří Pech, člen představenstva
- ve věcech technických, včetně realizace, fakturace díla a převzetí díla:
Ing. Radovan Aulík
Ing. Jaromír Gregor
Ing. Jaroslav Doleček

(dále též jen „zhotovitel“)



uzavřely dnešního dne tento **D O D A T E K č. 11** ke smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2014 (č. objednávatele: UPM/230/2014, č. zhotovitele: č. 0452/111400/0000) (dále jen „dodatek č. 11“).

I. Předmět dodatku č. 11

- 1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 27 v tomto znění:**

Na realizaci dodatečné dodávky ve smyslu § 23 odst. 5. písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., která znamená rozšíření stávajícího rozsahu dodávky dle specifikace uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 11.

- 2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. Cena díla, odst. 1, který nově zní takto:**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 10 bez DPH	259 881 058,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 11 bez DPH	1 146 697,- Kč
Cena díla vč. dodatku č. 11 bez DPH	261 027 755,- Kč
DPH 21 %	54 815 829,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	315 843 584,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 11 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:



- Příloha č.1: Zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 29. 7. 2016
- Příloha č.2: Specifikace dodávky – volná příloha


za objednatele:

za zhotovitele:

28-07-2016


V Praze dne: 5-08-2016

V Jihlavě dne:



PhDr. Helena Koenigsmarková
Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea
(uměleckoprůmyslové museum v pražce)
museum of decorative arts in prague)

ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
T) +420 251 093 111
F) +420 251 093 296
E) director@upm.cz



Ing. František Vaculík
předseda představenstva
PSJ, a.s.



Ing. Jiří Pech
člen představenstva
PSJ, a.s.

