

DODATEK č. 1/2017
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PT-001245; č. smlouvy poskytovatele: 17-004-A6-IČ
na realizaci zakázky

„D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, uzavření NS v k.ú. St. Hodějovice, K. Újezd, P. Svince“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	████████████████████, generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████ ředitelka Správy České Budějovice
e-mail:	██
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:	Brno, Kounicova 271/13, 602 00
IČ:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 785
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	████████████████████, předseda představenstva ████████████████████, místopředseda představenstva ████████████████████, člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████, předseda představenstva
e-mail:	██
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████, ředitelka atelieru inž. činností
e-mail:	██
tel:	████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017, jelikož poskytovatel, přestože rozeslal návrhy smluv o nájmu, dosud je neobdržel od všech vlastníků podepsané, a to i přes zaslané urgency.

Původní znění

**III.
Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **30.6.2017**.

Nové znění

**III.
Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **30.10.2017**.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 05PT-001245 ze dne 8.3.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
Datum: 30.6. 2017

Dopravoprojekt Brno a.s.

Podpis:
Jméno: [REDACTED]
Funkce: předseda představenstva
Datum: 27.6.2017