

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.1 smlouvy objednatele: ..... Číslo Dodatku č.1 smlouvy zhotovitele: .....

Číslo smlouvy objednatele: **0117000243**  
ID zakázky na profilu zadavatele: **20090**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1706/2017**

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

Zastoupený:

sídlo:

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

- útvar investiční výstavby rektorátu

tel: [redacted]

osoba zastupující Objednatele na základě příkazní smlouvy (Technický dozor Objednatele – TDI, Koordinátor BOZP): Pavel Otruba, e-mail: [redacted], tel.: [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

[redacted]

60076658

CZ 60076658

**a**

#### 2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

ve věcech technických:

tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Spilka a Říha s.r.o.**

Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

450 21 309


CZ45021309

Ladislav Spilka, jednatel

KB a.s.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
spočívající v úpravě předmětu díla a ceny díla

Název díla: „Rekonstrukce koleje K1“

**I. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 3. 7. a 3.9. Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu díla a ceny díla a to v objemu uvedeném v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 1 - 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 1.2. Předmětem výše uvedených změnových listů ZL č. 1 a ZL č. 2 jsou dodatečné práce na žádost uživatele pro zlepšení kvality ubytování.

Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu v ZL č. 1 - 2 je zcela nezbytné pro dokončení stavby.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele), resp. č. 1706/2017 (zhotovitele), ze dne 11. 5. 2017 takto:

**II. Předmět smlouvy**

- 2.1. Původní znění čl. 1. 2. dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo **Rekonstrukce koleje K1** dle této smlouvy a závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu dle čl. III. této smlouvy. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Koleje K1, Studentská 19, České Budějovice na č. parcelním 1303 k. ú. České Budějovice 2.


Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „**Rekonstrukce koleje K1**“ jako celku v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce koleje K1**“ vyhlášenou pod ID 20090 (dále jen „Zadávací dokumentace“), v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím řízení a Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se Změnovými listy č. 1 a ZL č. 2“.

**III. Cena díla**

Původní znění čl. 3. 1. odstavce III. dle Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

- 3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Název stavby	Cena bez DPH
KaM – Rekonstrukce koleje K1 Původní cena díla dle SoD	37 673 328,- Kč
ZL č. 1	12 506,- Kč
ZL č. 2	1 080 000,- Kč
Nová cena díla bez DPH	38 765 834,- Kč
DPH	8 140 825,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	46 906 659,14 Kč



Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice

Cena díla činí **38 765 834,- Kč bez DPH**. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení daňové povinnosti, popsany v § 92 a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel.

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD a Dodatku č. 1 dle ZL č. 1 a ZL č. 2, které byly odsouhlaseny objednatelem.


1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele), resp. č. 1706/2017 (zhotovitele).
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení základní Smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele), resp. č. 1706/2017 (zhotovitele), jež nejsou Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL č. 1 a ZL č. 2

**Za objednatele:**

V Českých Budějovicích dne:


**09-10-2017**



Ing. Hana Kropáčková  
Kvestorka

**Za zhotovitele:**

V Soběslavi dne: 5.10.2017



Ladislav Spilka  
jednatel

JIHOČESKÁ UNIVERZITA  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
REKTORÁT (3)  
Branšovská 11a  
370 05 České Budějovice



Spilka a Říha  
s.r.o.

# ZMĚNOVÝ LIST č. : 1

**Dílo - zakázka:** Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne : 11.05.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Demontáž garnyží

Demontáž garnyží	38 hodin x 185 Kč = 7 030 Kč
začištění	12 hodin x 185 Kč = 2 220 Kč
odvoz na skládku	kpl 1 x 3256 Kč = 3 256 Kč
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>12 506 Kč</b>

**Důvod:** Požadavek objednatele

Za objednatele:

Dne: 27.9.2017

Za zhotovitele:

Za TDI :

Dne:

27.9.2017

Za AD :

SPILKA a ŘÍHA  
Považovice  
505 01  
P.O. 22  
Tel./fax: 341 091



Spilka a Říha  
s.r.o.

## ZMĚNOVÝ LIST č. : 2

**Dílo - zakázka:** Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne : 11.05.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

D+M nákladního výtahu, specifikace dodávky viz příloha

Celkem cena 1.080.000,- Kč bez DPH

**Důvod:** Požadavek objednatele

Za objednatele:

Dne: 27.9.2017

Za zhotovitele:

Za TDI:

Dne:

27.9.2017

Za AD:



Spilka a Říha  
s.r.o.

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV \* ul. P. Bezruč 489/II

---

27.9.2017

## **JU Kolej K1**

### **Příloha ke Změnovému listu č. 2**

#### **Nákladní výtah**

Nákladní výtah, 11 stanic, rychlost 1,0 m/s, nosnost 1.125kg, počet přepravovaných osob – max. 15, jmenovitý výkon motoru 7,7kW, zařízení v souladu s normou EN81-20/50, řízení se sběrem směrem do hlavní stanice, počet jízd 120/hod, velikost kabiny – 1250x2000x2100mm, dveře 900x2000 mm.

**Celková cena bez DPH 1.080.000,- Kč.**

Cena obsahuje:

- demontáž stávajícího výtahu
- dodávku a montáž nového výtahu
- dodávka a montáž nových vodiček
- požární odolnost šachetních dveří EW 30
- požární odolnost rozvaděče – bez požární odolnosti
- vybavení výtahu splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- interiér kabiny – Santa Cruz – jednobarevná, Styl Round – oblý
- stěny kabiny – Cadiz Blue, laminátová kompozice
- boční stěny kabiny – Cadiz Blue, levá- Cadiz Blue, pravá – Cadiz Blue
- zadní stěna kabiny – Cadiz Blue
- kabinové dveře – RAL 9006
- světelná clona dle vyhlášky
- podlaha – černá strukturovaná guma
- okopy v kabině – rovné, šedý eloxovaný hliník
- strop kabiny – nerez
- osvětlení kabiny LED bracket
- zrcadlo na zadní stěně, poloviční výška, šířka 600 mm
- bez madla
- šachetní dveře RAL 7032
- automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el. proudu
- automatický návrat do hlavní stanice
- hlasový modul v kleci, GSM brána
- poloha ve stanici +5 mm
- záruční doba 60 měsíců při sjednání servisu s dodavatelem
- reakce na ohlášení poruchy – do 24 hodin (je zajištěno v rámci servisu)
- zaškolení obsluhy
- osvětlení šachty
- stavební práce
  - o vybourání stávajících zárubní
  - o úprava velikosti stavebního otvoru pro nové šachetní dveře
  - o nový elektrický přívod vč. revize
  - o úpravy strojovny

- nový nosník pro technologii v šachtě
- montážní lešení v šachtě

Cena neobsahje:

- bezhalogenové kabely
- madlo v kabině
- připojení na EPS
- měření hluku
- zajištění ochrany kcí proti vibracím – nelze zajistit, do šachty by se např. musela namontovat nová ocelová konstrukce hlukově oddělená od stávající (takové řešení bylo použito při rekonstrukci JU Zemědělská fakulta)