



S00AP00Q05RP

PV07U 127 810/2017 60

SP05 168 810

PM6N 00000 470

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)


Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2017

Číslo smlouvy objednatele: 09/03/ORI - OVZ/2016

Dodatek č. 2: 41/09/18/2017

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstek primátorky, dle plné moci
ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Luděk Svoboda, pracovník Odboru rozvoje a investic
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Agromeli spol. s r.o.
Sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Brně oddíl C, vložka 8139
zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Josef Macek, jednatel
IČO: 46980989
DIČ: CZ46980989
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 09/03/ORI-OVZ/2016 ze dne 1. 3. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2017, jejímž předmětem je stavba „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 4. 2018

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu výskytu chráněných živočichů v prostoru zasaženém realizací stavebních úprav.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 09/03/ORI-OVZ/2016 ze dne 1. 3. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

27. 09. 2017
V Prostějově, dne.....

Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

26. 09. 2017
V Brně, dne...

Ing. Josef Macek, jednatel
Agromeli spol. s r.o.