

## Dodatek č. 1 smlouvy č. NA 759-10/11-2017

### Smluvní strany

#### **Zadavatel :**

Sídlo:  
IČO / DIČ:  
Jednající:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:  
Profil zadavatele  
(dále jen zadavatel)

**Česká republika - Národní archiv**  
Archivní 2257/4, Praha, 149 00  
70979821 / CZ70979821  
PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka  
Ing. Milan Čadek  
974 847 275  
milan.cadek@nacr.cz  
<https://nen.nipez.cz/profil/narodniarchiv>

#### **Zhotovitel :**

Sídlo:  
Společnost zapsaná v OR v Praze, oddíl C, vložka 196834  
IČO / DIČ:  
Bankovní spojení, č. účtu:  
Zastoupený:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických  
(dále jen zhotovitel)

#### **JK Atelier s.r.o.**

Kosatcová 1301/4, 106 00 Praha 10  
24245151 / CZ24245151  
  
Ing. arch. Janou Kletenskou, jednatelkou  
Ing. Robert. Mihalík

se tímto dohodly, že smlouva o dílo č. NA 759-10/11-2017 ze dne 15.8.2017, kterou se zhotovitel zavazuje zhotovit projektovou dokumentaci včetně dodávek souvisejících prací pro stavební zakázku: „Oprava izolací objektu KIII “ - Hluboká nad Vltavou se mění tímto **dodatkem č. 1** takto:

I) **Čl. 3 Termíny plnění** — se v návaznosti na vypořádání majetkoprávních vztahů souvisejících s objektem mění a zní takto:


„3.1 Zhotovitel provede dílo podle čl. 2 této smlouvy v následujícím termínu:


Projekt pro provádění stavby	10/2017
Nákladová část	10/2017“

II) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jeden.

IV) Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne 25.9.2017  


V Praze dne 25.9.2017  
zhotovitel  
  
JK ATELIER IČO: 24245151, DIČ: CZ24245151