

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.1.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/11533, most ev.č. 11533-2 přes trať ČD - Beroun – Zavadilka-PD“

Číslo smlouvy objednatele: 273/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 15 006 00

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PONTEX s.r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 54 Praha 4

IČO: 40 76 34 39

DIČ: CZ40763439

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994
jejímž jménem jedná:

Ing. Václav Hvízdal, Ing. Milan Kalný, Ing. Vladislav Vodička – jednatele, každý samostatně
na základě výpisu z OR

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. V návaznosti na potřebu koordinace staveb rekonstrukce kolejiště a stavby rekonstrukce mostu a z toho vyplývající možnosti nezbytných výluk na železniční trati dojde dle sdělení zhotovitele k provádění některých prací (sanace NK nad kolejištěm)

až během příštího roku. Vzhledem k postupu prací lze také očekávat dokončování některých prací po termínu zprovoznění mostu i v oblasti mimo kolejiště (římky na kolmých křídlech) se smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku VI. Cena za poskytování služeb** a to následovně:

- 6.1** Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
III/11533, most ev.č. 11533-2 přes trať ČD - Beroun – Zavadilka-PD	1.352.000,00	283.920,00	1.635.920,00

(dále jen „**Cena**“).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

PONTEX s.r.o.
Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti