



015/2017

DODATEK č. 1

Rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Třídvorská – zpracování projektové dokumentace
číslo smlouvy objednatele: 1154/2017
číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupené Ing. Martinem Tichým, vedoucím ORR a ÚP
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon +420 321 748 214
fax +420 321 720 911
(dále jen objednatel)



a

Zhotovitel: VODOS s.r.o.
sídlo Legerova 21, 280 02 Kolín III
zastoupená Ing. Romanem Peškem, generálním ředitelem
IČ 47538457
DIČ CZ47538457
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/2017 ze dne 14.03.2017 (dále jen „dodatek č. 1“).

1.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2017 smlouvu o dílo č. 33/2017, jejíž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. IV. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena bez DPH	191 900 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	40 299 Kč
Cena celkem včetně DPH	232 199 Kč

Po zpracování projektové dokumentace, která byla předána spolu s žádostí o stavební povolení vyvstal požadavek od projektanta komunikace přemístit šachtu KŠ1 mimo jízdní stopu do středu navrhované okružní křižovatky a je nutné je zpracovat do projektové dokumentace.

2. Odůvodnění víceprací, které vznikly po vypracování projektové dokumentace na akci s názvem „Rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Třídvorská“:

Vícepráce:

1. Přemístění šachty, změna tvaru šachty vyvolaná změnou úhlu napojení, zpracování další lomové kanalizační šachty, úprava podélného profilu, přepracování rozpočtu.
2. Nové zpracování statického výpočtu, výkresu výztuže.

2.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku 1. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek IV. smlouvy následovně:

3.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku 1. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě víceprací na akci „Rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Třídvorská – zpracování projektové dokumentace“ dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla dle SoD č. 33/2017 bez DPH	191 900 Kč
Vícepráce bez DPH	45 000 Kč
Cena díla celkem bez DPH	236 900 Kč
DPH 21 %	49 749 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	286 649 Kč

4.

1. Smluvní strany dále uzavřely ve smlouvě o dílo č. 33/2017 ze dne 14.03.2017, mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:
„Rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Třídvorská – zpracování projektové dokumentace“
nejpozději do 14.10.2017

(dále jen „smlouva“)

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva o prodloužení termínu realizace a celkové částce za dílo.

5.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku 4. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek III. Termín zhotovení díla smlouvy následovně:

6.

Termín zhotovení díla se mění v článku 4. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 30.11.2017

7.

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

2. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 33/2017 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 33/2017 o dílo ze dne 14.03.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
6. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne

za objednatele:

6. 10. 2017



MĚSTO Kolín
Odbor regionálního rozvoje
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

V Kolíně dne

za zhotovitele:

6. 10. 2017



Ing. Roman Pešek
generální ředitel

