

07.11/ Pod. 2057/2026

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO o dodávce stavebních prací

Objednatel:	Město Holešov
Adresa:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
Statutární zástupce	Mgr. Milan Fritz, starosta
IČ	00287172
DIČ	CZ00287172
	██████████
Telefon / Fax	██████████
E-mail	████████████████████
Č. účtu:	████████████████
Zhotovitel:	ETMONTA s.r.o.
Adresa:	Palackého 193, 769 01 Holešov
Statutární orgán:	Libor Kratochvíla, jednatel
Zástupce pro věci smluvní:	Libor Kratochvíla
Zástupce pro věci technické:	████████████████████
IČ:	28263111
DIČ:	CZ28263111
Zápis v OR:	KS Brno, oddíl C, vložka 57074
Bankovní spojení:	ČSOB, č. ú. ██████████
Telefon / Fax:	██████████
E-mail:	████████████████

(dále společně jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.07.2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „**Obnova veřejného osvětlení, Holešov – Dobrotice I. etapa - rozšíření**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací sjednaného v čl. VIII Smlouvy.
3. Důvodem změny termínu dokončení stavebních prací je nutnost koordinace realizace předmětu díla s navazujícími stavebními pracemi, jejichž časová a věcná návaznost má vliv na možnost řádného dokončení předmětu díla.

II. Změna termínu dokončení stavebních prací

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VIII odst. 3 **Dokončení stavebních prací** se mění tak, že první věta tohoto odstavce:
„Zhotovitel dokončí stavební práce do 30.11.2026.“
se nahrazuje novým zněním:
„Zhotovitel dokončí stavební práce do 30.12.2026.“
2. Ostatní ustanovení čl. VIII Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Cena díla


1. Uzavřením tohoto dodatku se **nemění sjednaná cena díla**.
2. Ostatní cenová a platební ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jeho podpisu obdrží objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz své svobodné, vážné a určité vůle jej podepisují.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, pokud se na jeho uveřejnění vztahuje zákonná povinnost.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 361/17/RM/2026, dne 26.08.2026.

V Holešově, dne 28.8.2026

za objednatele



Mgr. Milan Fritz, starosta

za zhotovitele



L. ... hvíla, jednatel