

Dot. 1/ Sm. 67/2026

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO o dodávce stavebních prací

Objednatel:

Adresa:
Statutární zástupce
IČ
DIČ

Město Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov
Mgr. Milan Fritz, starosta
00287172
CZ00287172

Telefon / Fax

E-mail

Č. účtu:

Zhotovitel:

Adresa:
Statutární orgán:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Telefon / Fax:
E-mail:

ETMONTA s.r.o.

Palackého 193, 769 01 Holešov
Libor Kratochvíla, jednatel
Libor Kratochvíla
28263111
CZ28263111
KS Brno, oddíl C, vložka 57074
ČSOB, č. ú.

(dále společně jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 13.04.2026, jejímž předmětem je realizace stavby „**Dobrotice I. etapa – Osvětlení**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací sjednaného v čl. VIII Smlouvy.
3. Důvodem změny termínu dokončení stavebních prací je nutnost koordinace realizace předmětu díla s navazujícími stavebními pracemi, jejichž časová a věcná návaznost má vliv na možnost řádného dokončení předmětu díla.

II. Změna termínu dokončení stavebních prací

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VIII odst. 3 **Dokončení stavebních prací** se mění tak, že první věta tohoto odstavce:

„Zhotovitel dokončí stavební práce do 30.09.2026.“

se nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel dokončí stavební práce do 30.12.2026.“

2. Ostatní ustanovení čl. VIII Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Cena díla


1. Uzavřením tohoto dodatku se **nemění sjednaná cena díla**.
2. Ostatní cenová a platební ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jeho podpisu obdrží objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz své svobodné, vážné a určité vůle jej podepisují.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, pokud se na jeho uveřejnění vztahuje zákonná povinnost.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 361/17/RM/2026, dne 26.08.2026.

V Holešově, dne 28.8.2026

za objednatele



Mgr. Milan Fritz, starosta

z



.....

L

víla, jednatel