

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML/0076/2017/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jirím Kudláčkem, starostou města

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

a

Zhotovitel: Metal MB s.r.o.

Sídlo: Fučíkova 172, 742 45 Fulnek

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23457

zastoupen: Antonínem Muchou

IČO: 25869795

DIČ: CZ25869795

Bank. spojení :

Telefon: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Antonín Mucha

ve věcech technických: Ing. Antonín Mucha

společně také dále jen „smluvní strany“

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.3.2017 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0076/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2017, jejímž předmětem je provedení díla „**ČOV Valšovice**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1, kterým se v článku II. Předmět smlouvy doplňuje za odstavec 2.7 nově odstavec 2.8., v článku V. Cena za plnění a platební podmínky se v odstavci 5.1 mění a nově nahrazuje text a v článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště se v odstavci 3.2 mění a nově nahrazuje text, jak je uvedeno dále:

V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje za stávající odstavec 2.7 nově odstavec 2.8 s textem takto:

2.8. Rozsah prací se upravuje o vícepráce a neprovedené práce (méněpráce) dle položkového rozpočtu ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke

Smlouvě o dílo.

V článku V. Cena za plnění a platební podmínky, se text odstavce 5.1 mění a nahrazuje nově textem takto:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **1 960 949,- Kč bez DPH** (slovy: jedenmiliondevětsetšedesát tisícdevětsetčtyřicetdevět korun českých), to je **2 372 748,30 Kč včetně DPH** (slovy: dvě miliony třístadesátdevětsedmsetčtyřicet osm korun českých a třicet haléřů).

V článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, text odstavce 3.2 se mění a nahrazuje nově textem takto:

- 3.2. Termín zahájení stavby: 16.5.2017
Termín ukončení stavby: 30.9.2017
Doba realizace je dána technologickými postupy a nesmí překročit 120 kalendářních dní ode dne zahájení prací.

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 2 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Usnesením Rady města Hranic č.
ze dne 22.8.2017.

V Hranicích, dne 23.8.2017

V Hranicích, dne 23.8.2017

.....
za objednatele
Jiří Kudláček
starosta města

.....
za zhotovitele
Antonín Mucha
jednatel společnosti

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2