

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2017/09/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení :
ve věcech technických :
telefon :
e-mail :

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **VFSITE s.r.o.**
sídlo : Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa
právní forma : Společnost s ručením omezeným
IČ : 27355144
DIČ : CZ27355144
zápis v OR : KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25713
jednající : Zdeněk Vorlík, jednatel, Petr Tobiška, jednatel
dále za zhotovitele jednájí :
ve věcech smluvních : Zdeněk Vorlík, jednatel, Petr Tobiška, jednatel
ve věcech technických : Zdeněk Vorlík, jednatel
bankovní spojení :
č. účtu :
telefon :
fax :
e-mail :

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2017/09/ORM je změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy
 - b) Termín předání a převzetí staveniště: do 7 pracovních dnů od vyzvání objednatelem
 - c) Termín dokončení plnění díla: **31. 10. 2017**
 - d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do týdne od dokončení plnění díla
 - e) Termín vyklizení staveniště do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. /17/RM66 ze dne 2.10. 2017.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne 11.10.2017

V Častolovicích, dne 11.10.2017

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
Zdeněk Vorlík
jednatel
Petr Tobiška
jednatel