

## HARMONOGRAM PRACÍ : Slaný - Háje, oprava schodiště do ul. Fügnerova

|                                                    | rok 2017 |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
|                                                    |          |    |    |    |    |    |    |
| časové období - týden                              | 1.       | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <b>Dolní schodiště</b>                             |          |    |    |    |    |    |    |
| Zemní práce                                        |          |    |    |    |    |    |    |
| Zemní práce - přípravné a přidružené práce         |          |    |    |    |    |    |    |
| Zakládání                                          |          |    |    |    |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce                      |          |    |    |    |    |    |    |
| Schodišťové konstrukce a rampy                     |          |    |    |    |    |    |    |
| Komunikace pozemní                                 |          |    |    |    |    |    |    |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní         |          |    |    |    |    |    |    |
| Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací |          |    |    |    |    |    |    |
| Přesun hmot a manipulace se sutí                   |          |    |    |    |    |    |    |
| Konstrukce zámečnické                              |          |    |    |    |    |    |    |
| Zemní práce při extr. mont. pracích                |          |    |    |    |    |    |    |
| <b>Horní schodiště</b>                             |          |    |    |    |    |    |    |
| Zemní práce                                        |          |    |    |    |    |    |    |
| Úprava podloží a základové spár                    |          |    |    |    |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce                      |          |    |    |    |    |    |    |
| Komunikace pozemní                                 |          |    |    |    |    |    |    |
| Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací |          |    |    |    |    |    |    |
| Bourání konstrukcí                                 |          |    |    |    |    |    |    |
| Přesun hmot a manipulace se sutí                   |          |    |    |    |    |    |    |
| Konstrukce zámečnické                              |          |    |    |    |    |    |    |

Ve Slaném dne 6.9.2017

Za zhotovitele