

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6/17 ze dne 23. 3. 2017

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012, Sb., v platném znění na akci:

**„Rozšíření motivačních pracovišť Informačně - vzdělávacího střediska
Jihočeského kraje“**

Objednatel: **Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy**

Zastoupená: Ing. Františkem Kamlachem - ředitelem školy

Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 12907731

DIČ: CZ12907731

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., Tábor, č.ú. 197 477 119/0600

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. František Kamlach

b) technických: Jiří Malý

Zhotovitel: **Terram s.r.o.**

Zastoupený: Stanislavem Návratem, jednatelem společnosti

Sídlo: Tábořská 109, 391 65 Bechyně

IČO: 02429438

DIČ: CZ 02429438

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107 - 6336650207/0100

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Stanislav Návrat

b) technických: Stanislav Návrat

Na základě dohody obou smluvních stran se mění termín ukončení díla z 31. 8. 2017 na 31. 10. 2017.

III. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA

Dokončení a předání díla: **31. 10. 2017**

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená „Smlouva“ pouze v uvedeném oddílu, ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek se váže na uzavřenou „Smlouvu.“

V Sezimově Ústí dne 26. 8. 2017

Objednatel:

Zhotovitel: