






„Rekonstrukce rozvodů elektro, podhledů a osvětlovacích těles v MŠ Drahorádova 530/2, Praha 8“

Dodatek č.1






ke smlouvě o dílo č.VR 55/2017 (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku **uzavřely smluvní strany:**

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

1.2. Zhotovitel : **S com ENERGO s.r.o.**
Sídlo : Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Jaroslav Vasilev, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: 
IČ : 24761923
DIČ : CZ24761923
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“

tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek I.

- 1. Článek III smlouvy „PŘEDMĚT DÍLA“** se rozšiřuje o dodatečné stavební práce - vícepráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu - viz příloha č.1 dodatku.
- 2. V článku VI smlouvy „CENA ZA DÍLO“** se v odst.6.1.navyšuje celková cena díla (bez DPH) na celkovou částku **2.190.251,22 Kč** bez DPH (slovy: dvamilionystodevadesát tisíc dvěstěpadesát jedna korun českých a dvacet dva haléřů) bez DPH následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.21% DPH
Původní smluvní cena za dílo dle smlouvy			
Celková cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku			
Celková smluvní cena za dílo vč.tohoto dodatku			

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 55/2017 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku uveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne 10. 10. 2017

V Praze dne 9. 10. 2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Příloha: Rozpočet víceprací (změnový list č.1)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce rozvodů elektro, podhledů a osvětlovacích těles v MŠ Drahorádova 530/2, Praha 8**

JKSO

Název objektu **VR 55/2017 - VÍCEPRÁCE**

EČO

Název části

Místo

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

D Celkové náklady

E Přípočty a odpočty

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce rozvodů elektro, podhledů a osvětlovacích těles v MŠ Drahorádova 530/2, Praha 8
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Prahy 8
Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.
Datum: 28.04.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
PSV	Práce a dodávky PSV	
763	Konstrukce suché výstavby	
784	Dokončovací práce - malby a tapety	
M	Práce a dodávky M	
21-M	Elektromontáže	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
0	Vedlejší rozpočtové náklady	
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Rámcová smlouva na opravu a údržbu střešních a fasádových děl v MÚ Dřetovické 5302, Praha 8

Město:
Objekt:
Část:
JKO

Objednatel: Servisní středisko pro správu a údržbu majetku MČ Praha 8
Zhotovitel: S com ENERGO s r o
Datum: 28.04.2017

P.Č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Hodnota	Hodnota celkem	Hodnota s DPH	Hodnota s DPH	Typ položky	Uroveň	Dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	D		HSV	Práce a dodávky HSV											
	D		3	Skládání a kompletní konstrukce											
1	K	014	31023211	Zaplnění otvorů (i do 1 m ²) ve zdivu nadzákladovým obvazem pilířovým na MVC											
	D		8	Úpravy geometrie, podlahy a rozostření výhled											
2	K	014	812325112	Výpracovanostní nátěry omítky vlny ve stěrných šířkách do 300 mm											
	D		9	Odstředilá konstrukce a prázka-kourtel											
3	K	003	948101111	Lakování povrchů pro objemové požární staveb a lešovací podlahy v do 1,8 m zatížení do 150 kg/m ²											
4	K	011	952301111	Vybělení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m											
	D		FSV	Práce a dodávky FSV											
	D		783	Keramizace suchá výševky											
8	K	783	783431002	Montáž podlahy s, vč. vlnitých desek											
14	M	MA7	380305981	Fuchled střešních střešních na zavěšenou ocel. keram. desky střešních s. 12,5 mm, bez zvláště											
7	K	783	986783402	Přísazení hmot propracování pro střešních konstrukce v objemech v do 12 m											
	D		784	Dokračování práce - malby a tapety											
	K		784211100	Parozbrana podlahou náběžným, 1 x, pro SKK											
8	K	784	784211102	Malba lak. omyvatelná, bez per., 2x, pro střešních											
	K	784	784211101	Dvojvrstevná bílá barva za směsí za mokra výzámě odřívadomých v metrech výšky do 3,80 m											
	D		M	Práce a dodávky M											
	D		21-M	Elektroroztažná											
9	K	PK	21001	Elektroroztažná - víc samostatný výkaz											
	D		VVN	Vedlejší rozpočtové položky											
	D		9	Vedlejší rozpočtové položky											
13	K	000	045002000	Kompletní a koordinací úmrt											
15	K	000	085002000	Množstevní oprava materiálů											
				Celkem											

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů elektro, pohledů a osvět
elektroinstalace

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku

Zhotovitel:

S com ENERGO s.r.o.

Datum:

28.04.2017

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Rekonstrukce rozvodů elektro, pohledů a osvětlovacích těles v MŠ Drahorádova 530/2, Praha 8 elektroinstalace

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Prahy 8

S com ENERGO s.r.o.

28.04.2017

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
1	ROZVADEČ RH						
2	Elektroměrový rozvaděč - doplnění						
15	ROZVADEČ RH - celkem						
70	Dodávky - REKAPITULACE						
71	ROZVADEČ RH						
75	Dodávky - REKAPITULACE - celkem						
76							
77	Elektromontáže						
79	Výměna kabelu venkovní vypínač vstup plynoměr						
80	Spínač řaz 1						
82	rozvod v chodbách hliník						
83	sklady ,šatny a chladicí boxy						
84	rozvody kuchyně						
86	rozvody pro sklep						
87	demontáž rozvaděče II.patro včetně začištění						
88	rozvody pro žaluzie						
90	EL150 Digitální elektroměr, 1 I, prime mer. do 63 A, s imp. výstupem						
138	VYSEKANI RÝH V BETONOVÝCH						
139	ZDECH - HLoubKA 30mm						
140	Sekání rýh - rozvody						
141	Začištění rýh - rozvody						
159	Elektromontáže - celkem						