



**DODATEK č. 9**

K OBJEDNÁVCE č. : 11-00162/11

č. zhotovitele : 12-169

<b>OBJEDNATEL</b> Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4  <b>Zastoupený:</b> <b>Ve věcech smluvních:</b> Ing. Radkem Mátl ředitelem úseku výstavby <b>Ve věcech technických:</b> [REDACTED] koordinátorem projektu Modernizace dálnice D1	<b>ZHOTOVITEL</b> PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4  <b>Zastoupený:</b> <b>Ing. Markem Svobodou,</b> předsedou představenstva Ve věcech smluvních: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva Ve věcech technických [REDACTED], vedoucím střediska majetkoprávních činností
--	--

<b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED] <b>Číslo účtu:</b> [REDACTED] <b>IČO:</b> 65993390 <b>DIČ:</b> CZ65993390  ISPROFIN č.: 5001550012	<b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED] <b>Číslo účtu:</b> [REDACTED] <b>IČO:</b> 452 72 387 <b>DIČ:</b> CZ45272387 <b>Registrován u:</b> Měst.soudu v Praze <b>Spis. značka:</b> oddíl B, vložka 1434
---	---

<b>I. PŘEDMĚT DÍLA</b> Název zakázky: „D1 modernizace – úsek 11, exit 81 Koberovice – exit 90 Humpolec IČ pro zajištění stavebního povolení “
---

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 9 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č. 9 jsou podané rozklady proti vydanému Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. 380/2015-910-IPK/12 ze dne 2.11.2015.

<b>II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA</b> Po vzájemné dohodě smluvních stran se doba plnění prodlužuje: <b>do 30.09.2018.</b>
---

Ostatní ustanovení Objednávky ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto dodatkem č. 9, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 9 má 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Praha ..... 25 -09- 2017

Praha ..... 18 -09- 2017

**ZA OBJEDNATELE:**

[REDACTED]

Ing. Radek Mátl  
ředitel úseku výstavby  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

**ZA ZHOTOVITELE:**

[REDACTED]

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.

147 54 Praha 4  
zapsán v OR  
odd. B, vl.1434

