

NÁVRH - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 08/2017

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku ke smlouvě vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

p. Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz

TDI bude určen při předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PEGISAN sta s.r.o.

Se sídlem: K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň

IČ: 291 62 483

DIČ: CZ29162483

Spisová značka: C 28016 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

hlavní stavbyvedoucí:

XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: XXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět dodatku a doba plnění

I. Předmět dodatku

I. Předmětem tohoto dodatku č.1 SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO):

Stříbro, stavební úpravy fasády a věže objektu č.p. 63 Masarykovo náměstí - Stavební úpravy krovu a střechy věže, ochrana objektu před bleskem – bleskosvod

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy konstrukce krovu a střechy věže a ochrana objektu před bleskem - bleskosvod na budově Masarykovo náměstí č.p. 63 ve Stříbře.

Více projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň, IČ 25229869 vč. soupisu prací s výkazem výměr.

II. Termín plnění

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č.1 dohodly na posunu termínu dokončení a předání díla, uvedeného v odd. II čl. 1 smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku takto:

1. Termíny plnění:

Dokončení stavebních prací: do 24.11.2017

Předání a převzetí díla: do 24.11.2017

Oddíl IV. Ustanovení závěrečná

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č.1 SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele, a jsou zhotovitelem v dodatku č.1 SoD zřetelně označeny.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje tento dodatek smlouvy o dílo zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu dodatku č.1 SoD v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tento dodatek č.1 smlouvy o dílo v uvedeném požadovaném formátu.
4. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku č.1 SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tento dodatek č.1 SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tento dodatek č.1 SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tento dodatek č.1 SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tento dodatek č.1 SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

V Plzni dne:

.....
za Město Stříbro
Bc. Karel Lukeš
starosta města
(objednatel)

.....
za PEGISAN sta s.r.o.
XXXXXX
jednatel společnosti
(zhotovitel)