

dále společně též jako „smluvní strany“

Článek 2.

PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č.17/7700/0201 „ÚP v Benešově – Oprava ploché střechy“ uzavřené dne 11. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.

ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se v článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ vkládá nový odstavec 5, který zní:

„5. Součástí předmětu smlouvy a místa plnění specifikovaného v bodě 3. Smlouvy jsou dodatečné vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněném Změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO odstavec 1. Smlouvy, který nově zní:

„1. Cena za dílo činí 532.417,- Kč bez DPH (slovy: pětsetřicetdvatisícčtyřístasedmnáct korun českých).

DPH ve výši 21% činí 111.808,- Kč (slovy: stojedenácttisícosmsetosm korun českých).

Cena za dílo činí 644.225,- Kč včetně DPH (slovy: šestsetčtyřicetčtyřítisícdvěstědvacetpět korun českých).

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že se v článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konci odstavce 7. Smlouvy doplňuje třetí odrážka tohoto znění:

Příloha č. 3 - Změnový list

Článek 4.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1. – Změnový list

V Praze dne 26.9.2017

V Benešově dne 26.9.2017

.....
za objednatele

Česká republika – Generální finanční
ředitelství

Ing. Miroslav Neumitka

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

.....
za zhotovitele

OBNOVA STŘECH, s.r.o.

Jiří Straka

Jaroslav Dušek

jednatelé společnosti