

K+V Krycí list objektu(05)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	52
JKSO:		Zpracoval:	Hermechová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	228 704,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	313 760,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		8 242,16				
ZRN celkem		550 707,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	550 707,32
Základ 21%	550 707,32	DPH 21%	115 648,54	Celkem včetně DPH	666 355,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis