

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/29/2017/P

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1.

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice**
Adresa: Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: 00845451
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta
Telefon, fax: +420 599 415 106, +420 599 415 110
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1649303369/0800.
dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: **TEFCO CZ, a.s.**
Se sídlem: Výškovická 2762/120, Zábřeh, 700 30, Ostrava
Jednající: Tomáš Crla
IČ: 27830314
DIČ: CZ27830314
Bankovní spojení / č. Účtu: KB, a.s., č.ú. 107-9926770237/0100
Tel. spojení: +420 605 248 960, +420 737 238 967
dále jen „zhotovitel“

se dohodly na tomto znění dodatku:

1. Znění článku č. III. odst. 1. se ruší a nahrazuje se:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení díla termín 30.01.2017 a předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků **do 14.09.2017**. Tento termín je konečný, bez ohledu na další klimatické podmínky.

2. Znění článku IV. odst. 1. se ruší a nahrazuje se:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	6 143 357,43 Kč
DPH celkem	1 290 105,06 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 433 462,64 Kč

Na přijaté plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Ostatní ujednání:

1. Tímto dodatkem se ruší Dodatek č. 1 ze dne 10.04.2017.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka platnosti:

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice dne 04.07.2017 svým usnesením č. 0964/RMOB-Mich/1418/66.

Dne
Za objednatele:

Dne
Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Tomáš Crla
předseda představenstva