

# Dodatek č.2 ke SoD

Č. sml. objednatele:3691/2016

Č. sml. zhotovitele:OSM 160 001

uzavřený ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění  
č. 89/2012 Sb.

## I. Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel: **Městská část Praha 16**  
sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín  
IČ: 00241598  
DIČ: CZ00241598  
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík – starosta MČ  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
bank. spojení: Česká spořitelna, č.ú.xxxxxxxxxx  
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.  
zkratka EKIS, spol. s r.o.**  
sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9  
IČ: 18626084  
DIČ: CZ18626084  
zastoupený: Ing. Jiřím Pospíšilem a Evou Stodolovou , jednatelem společnosti  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 2362  
tel./ fax: xxxxxxxxxxxx  
bank. spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. xxxxxxxxxxxx  
(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět plnění: rozšiřuje se

- 2.3 Rozsah díla podle tohoto dodatku se zvětšuje o práce specifikované v příloze tohoto dodatku č.2 – a to o práce, které zhotovitel na začátku soutěže nemohl předpokládat a které se objevily v průběhu výstavby

## III. Cena díla a platební podmínky: zvětšuje se

Cena dodatku č. 2 – dle oceněného VV v příloze

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>656 427,70 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>137 849,82 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>794 277,52 Kč</b>

### Celková cena za dílo( cena dle SoD včetně dod. č.2 )

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 604 427,70 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>546 929,82 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>3 151 357,52 Kč</b>

**Ostatní čl. SoD se nemění a zůstávají v platnosti.**

Příloha č.1      oceněný VV dodatkuč.2

V Praze dne

V Praze dne.

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
Ing. Jiří Pospíšil    Eva Stodolová  
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

.....  
Mgr. Karel Hanzlík  
starosta MČ Praha 16