

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 15.9.2017 uzavřené na tyto práce:
„Sportovní areál Jičín – oprava střechy Aquacentra“

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

společnost: H2O Izol s.r.o., zastoupená jednatelem Petrem Volkem

IČ: 04464982

sídlo: Velkomoravská 4036/33a, 695 01 Hodonín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 89942

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V bodě 3 čl. IV se mění termín:

Doba plnění: **do 10. 11. 2017**

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek byl schválen RM dne 11.10.2017.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
H2O Izol s.r.o.
Petr Volek
jednatel