




MMOPP00RKQ5K

MMOPP00RKQ5K

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 28.05.2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.09.2025 a Dodatku č. 2 ze dne 18.12.2025,
jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

**„Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – vybavení a nábytek
- oprava povodňových škod“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Sídlo:	Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno
IČ:	26943344
DIČ:	CZ26943344
Datová schránka:	mu8kh4c
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47256

Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“



jednatel

jednatel

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – vybavení a nábytek oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBPNE), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.09.2025 (PID dodatku: MMOPP00NBRAT) a Dodatku č. 2 ze dne 18.12.2025 (PID dodatku: MMOPP00NQBVL), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se zužuje o nedodané šatní moduly s lavicemi,
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění podpěrných a vyrovnávacích konstrukcí pro šatní moduly v části šaten mládeže,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a úpravu 1ks skříňky kuchyně.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech a změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	2.287.845,00 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (+)	128.782,40 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 3 (-)	-14.273,00 Kč
- nová celková cena díla	2.402.354,40 Kč
- DPH 21 %	504.494,42 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.906.848,82 Kč

(slovy: dva miliony devět set šest tisíc osm set čtyřicet osm a 82/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, jsou specifikovány v položkových rozpočtech, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 01.09.2026, č. usnesení 5519/123/RM/26, bod 1.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b


zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha č. 1 – položkový rozpočet


 Digitálně
podepsal 
Datum:
2026.09.04
11:22:46 +02'00'

Za objednatele:


primátor

 Digitally signed 
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26943344, o=ALEX
kovový a školní nábytek, s.r.o.,
ou=1, cn=
sn=Mészáros, givenName=Tomáš,
serialNumber=P413983
Date: 2026.09.04 08:11:13 +02'00'

Za zhotovitele:


jednatel

Příloha dodatku č. 3 MMOPP00RKQ5K

MFS Opava - vybavení a nábytek			
SOD:		MMOPPD00NBPN	
"Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - vybavení a nábytek - oprava povodňových škod"			
Dodatek č.3			
objem prací SOD + MNP+ VCP			
15.07.2026			
			cena bez DPH
	SOD		2 287 845,00 Kč
	Dod1		- Kč
	Dod2		128 782,40 Kč
	Dod3		14 273,00 Kč
	změna		2 402 354,40 Kč
		DPH 21%	504 494,42 Kč
		Cena celkem s DPH	2 906 848,82 Kč
Dodatek 3			
ZL č. 4	MNP	odpočet šatní moduly A + B s lavicemi	33 140,00 Kč
ZL č. 5	VCP	podpěrné a vyrovnávací konstrukce pro šatní moduly B, 4 šatny části mládeže, skříňka kuch.linky	18 867,00 Kč
		celkem	14 273,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabin ZL4

KSO:
Místo: Opava

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

IČ: 26943344
DIČ: CZ26943344

Projektant: 0
0

IČ: 0
DIČ: 0

Cena bez DPH -33 140,00 CZK

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	-33 140,00	21,00%	-6 959,40
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesen	0,00	15,00	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH -40 099,40 CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFC Opava - Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt:

Místo:

Opava

Datum:

15.07.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Projektant:

0

Uchazeč:

ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-33 140,00
37M - Dodávky a montáže ostatní	-33 140,00
372 - Vybavení nábytek	-33 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabin ZL4

Místo: Opava Datum: 15.07.2026

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava Projektant: 0

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33 140,00	
D		37M	Dodávky a montáže ostatní				-33 140,00	
C		372	Vybavení nábytek				33 140,00 Kč	
21	K	3720302	šatní modul A; D+M; (d/š/v) 800/350/2200, v horní části: L1/2 uzamykatelná police v=300mm s L1/2 zapuštěnými dvířky; spodní část: úložný prostor v=450 mm, s 10x odvětráním (průduch Ø max.50 mm s krytkou) a výklopnými dvířky se zapuštěnou úchytkou; s výškově nastavitelným kováním; 2x dvojháček, 1x výsuvný věšák na ramínka; materiál DTD 18 mm s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; systémové spojovací kování s lavicí, jednoduchá montáž	kus	-2,000	4 120,00	-8 240,00	
V /					-2 000			
V /					-2 000			
22	K	3720203	lavice k šatnímu modulu A; D+M; (d/š/v) 800/350/450, s výškově nastavitelným kováním; materiál LDTD 25 mm s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; systémové spojovací kování s šatním boxem, jednoduchá montáž	kus	-2,000	630,00	-1 260,00	
V /					-2 000			
23	K	3720305	šatní modul B, dvojmístný; D+M; (d/š/v) 1200/350/1850, s polici v horní části: čtyřdílná police v=300mm; 4x dvojháček ; materiál DTD 18 mm s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; systémové spojovací kování s lavicí, jednoduchá montáž	kus	-6,000	3 160,00	-18 960,00	
V /					-1 000			
V /					-1 000			
V /					-1 000			
V /					-1 000			
V /					-1 000			
V /					-1 000			
V /					-6 000			
24	K	3720306	lavice k šatnímu modulu B, dvojmístná; D+M; 1200/500/450, s výškově nastavitelným kováním; materiál LDTD 25 mm s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; systémové spojovací kování s šatním modulem, jednoduchá montáž	kus	-6,000	780,00	-4 680,00	
V /					-6 000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení
Objekt: 01 - Vybavení kabin ZL5

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Opava	Datum:	15.07.2026
Zadavatel:	Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 01 Opava	IČ:	00300535
		DIČ:	CZ00300535
Zhotovitel:	ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno	IČ:	26943344
		DIČ:	CZ26943344
Projektant:		IČ:	0
		DIČ:	0

Cena bez DPH	18 867,00 CZK
--------------	---------------

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0.00	21.00%	3 962,07
	snížená	0.00	15.00%	0.00
	zákl. přenesen	0.00	21.00%	0.00
	sníž. přenesen	0.00	15.00%	0.00
	nulová	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH	22 829,07 CZK
------------	---------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------



Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabin ZL5

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 15.07.2026

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

IČ: 26943344
DIČ: CZ26943344

IČ: 0
DIČ: 0

Cena bez DPH18 867,00 CZK

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	3 962,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
DPH zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
DPH sníž. přenesen	0,00	15,00%	0,00
DPH nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH22 829,07 CZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpisRazítkoDatum a podpisRazítko

ObjednatelZhotovitel



Datum a podpisRazítkoDatum a podpisRazítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SFC Opava - Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení		
Objekt:			
Místo:	Opava	Datum:	15.07.2026
Zadavatel:	Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 01 Opava	Projektant:	0
Uchazeč:	ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	18 867,00
37M - Dodávky a montáže ostatní	18 867,00
372 - Vybavení nábytek	18 867,00