

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
E-mail /tel.: [REDACTED]
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel/dodavatel: Raeder & Falge s.r.o.
Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02, Lovosice
Zastoupený: [REDACTED], jednatelkou společnosti
[REDACTED] jednatel společnosti
[REDACTED] vedoucí rozpočtového oddělení, na základě plné moci
IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989
Bank. spojení: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279, datum zápisu 1. Ledna 2010.

*(dále jen **zhotovitel**)*

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.07.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích“.
2. Dle článku **IV. Změna rozsahu díla** je objednatel v průběhu díla oprávněn rozšířit, nebo omezit rozsah smluvených prací. Tímto dodatkem č. 1 se uvedená smlouva na základě tohoto ustanovení upravuje takto:

Článek IV.
Cena

Původní cena díla dle SoD:	2 326 035,00 Kč bez DPH	2 814 502,00 Kč včetně DPH
Cena dle dodatku č. 1:	- 1 483 884,78 Kč bez DPH	- 1 795 500,23 Kč včetně DPH
Nová cena díla:	842 150,22 Kč bez DPH	1 019 001,77 Kč včetně DPH

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 27.09.2017, č. usn.: 368/2017.

Přílohy: Příloha č. 1 - položkový rozpočet (méněpráce)
Příloha č. 2 - odůvodnění

V Lovosicích, dne 3. října 2017

Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta


jednatelka