



MĚSTO LOVOSICE

STAROSTA/MÍSTOSTAROSTA

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Evid. číslo: STAR 66/2017

Č. j. č. spisu: MULO 32588/2017

Vyřizuje:

Tel/fax.:

E-mail:

Datum: 14.9.2017

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2

410 02 Lovosice

Změna rozsahu prací v rámci veřejné zakázky „Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích“

Dobrý den,

na základě ukončeného výběrového řízení „Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích byla dne 27.7.2017 uzavřena oboustranně smlouva o dílo.

Před předáním staveniště a zahájením prací nám bylo společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oznámeno, že na část realizace díla, v ulici Žižkova je v kolizi s ochranným pásmem podzemních sítí - vodovodu a kanalizace. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jakožto provozovatel předmětných inženýrských sítí nesouhlasí s jakoukoliv realizací díla v ochranných pásmech předmětného vodovodu a kanalizace. Jsme tedy nuceni konstatovat, že ani přes projektovaná opatření v PD není možné dílo v ulici Žižkova realizovat.

Objednatel Město Lovosice Vám tedy na základě ustanovení uvedeném v článku IV. *Změna rozsahu díla* oznamuje, že musí omezit rozsah smluvených prací pouze na revitalizaci ulice 8. května.

Přílohou tohoto oznámení Vám zasíláme upravený rozpočet a žádáme Vás tímto o doplnění. Jednotková cena se však nesmí oproti původnímu rozpočtu, který je přílohou původní uzavřené smlouvy zvýšit ani snížit. Na základě Vámi upraveného rozpočtu bude uzavřen dodatek č. 1 ke stávající smlouvě dílo.

Děkujeme za pochopení.

Přílohy: 1x upravený výkaz výměr k ocenění.

S pozdravem

.....
Ing. Milan Dian, Ph.D.

starosta