

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 01-VSOZČIU KV/2025
uzavřená ve smyslu § 2586 občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: PVKP stavební, s.r.o.
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
odd. C, vložka 104220
IČO: 27203964, DIČ: CZ27203964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: Jiří Veverka, jednatel
Ve věcech technických: Ladislav Veverka, jednatel
- dále jen zhotovitel

Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo ze dne 16.4.2025 se mění ustanovení čl. č. III. Cena za sjednané dílo stavby Měděnec – dostavba kanalizace.

III. Cena za sjednané dílo

Původní cena: 2 365 868 Kč (DPH 21%)
Nová cena: 2 159 042 Kč (DPH 21%)
Slovy: dvě miliony sto padesát devět tisíc čtyřicet dva korun českých.

Méně práce dle změnových listů: -294 822,76 Kč (DPH 21%)
Více práce dle změnových listů: 87 996,76 Kč (DPH 21%)

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne 17.7.2026 V Praze dne 17.7.2026

Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ

Jiří Veverka, jednatel PVKP stavební, s.r.o.