

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo **2016/OSM/0941/DDIL/1**

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Ing. Stanislav Goner – vedoucí OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

Ing Lukáš Semerád

se sídlem : Husova 625/8, 286 01 Čáslav

IČ: 73812722 DIČ: CZ8003170846,

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0010862

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby „ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu“ a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 12. 10. 2016.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV. Cena díla

Cena se mění z důvodu prodloužení termínu dokončení díla tj. do 30. 11. 2017, vynucených realizací stavby.

Cena víceprací bez DPH	70 200,00 Kč
DPH 21 %	14 742,00 Kč
vč. DPH	84 942,00 Kč

Celková cena díla včetně víceprací:

Cena díla vč. DPH 383 812,00 Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne : - 9 -10- 2017

V Praze dne : 9. 10. 2017

