

# Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. S936/2016/288

„RN Soutok - projektová dokumentace“

## a o vypořádání vzájemných závazků

(dále jen dohoda)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

### I. Označení smluvních stran

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem

Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

Kamila Metelková, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

IČO: 288 17 613

DIČ: CZ28817613

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 29166

sídlo: Profesora Smotlachy 13/9, 500 08 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem (jednatel)

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Předmět dohody

1. Výše uvedené smluvní strany touto dohodou ukončují smlouvu o dílo RN Soutok – **projektová dokumentace** evidenční číslo zakázky S936/2016/288 (dále jen smlouva) a vypořádávají vzájemná plnění provedená do okamžiku nabytí účinnosti této dohody. Důvodem uzavření této dohody je skutečnost, že z důvodu nemožnosti řádného zajištění inženýrské činnosti ze strany MÚ Dvůr Králové na Labem a Krajského úřadu Královehradeckého kraje.

2. Touto dohodou současně zaniká závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo RN Soutok – **projektová dokumentace** evidenční číslo zakázky S936/2016/288 a závazek objednatele za řádné zhotovení díla objednateli zaplatit sjednanou cenu díla.

Zhotovitel do dne podpisu této dohody provedl pro objednatele část díla. Za přípravné práce bylo dle faktury 121201724 ze dne 02.05.2017 uhrazena částka ve výši 71.500 Kč bez DPH..

V současné době je dokončeno zpracování PD, včetně úpravy ostatních nákladů. Dále bylo již zajištěno koordinované stanovisko MÚ Dvůr Králové, souhlasné stanovisko Obce Choust. Hradiště a provozovatele vodního zdroje Ferdinandov, byla podána objednávka pro kategorizaci VD, byla podána žádost o vyjádření správci vodního toku - LČR ST - oblast povodí Labe ( ing. Švestková ) a o vyjádření správci povodí s tím, že po jejím vyjádření je možno podat žádost o ÚR. Problém s PÚPFL se bude řešit v rámci asi v rámci stavebního řízení, protože ve vyjádření OŽP je vydán souhlas dle zákona o lesích s platností na dobu platnosti ÚR.

Objednatel tímto potvrzuje převzetí uvedené části díla a uznává zhotovitelův nárok na zaplacení jeho hodnoty.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit tuto dohodu, jakož i původní smlouvu, včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., příp. dle zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel je se zveřejněním uvedených dokumentů včetně metadat srozuměn.
3. V záležitostech, které nejsou touto dohodou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této dohody v jejím plném znění.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

09 - 10 - 2017

V Liberci dne: .....

V Hradci Králové dne 28.09.2017