

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **E654-S-1416/2016**

č. VZ objednatele: **6545009**

č. smlouvy zhotovitele: **115/16 017/210**

na realizaci stavby

„ TSO 1 SK žst.Dívčice km 234,490-235,000 “

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **EDIKT a.s.**

Sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904.

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

- b) ve věcech technických:
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
- d) ředitel výstavby:
- e) odpadový hospodář:
- f) koordinátor BOZP:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-1416/2016 a číslem smlouvy zhotovitele 115/16 017/210 se smluvní strany, na základě změnového listu stavby č. 1, dohodly na méněpracích a vícepracích, které byly způsobené zhotovitelem použitou odlišnou technologií prací, než bylo objednatelem předpokládáno.

V souvislosti s těmito změnami se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo

v čl. 7 - **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**, se doplňuje takto:

7.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 - Změnový list stavby č. 1

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 - Soupis prací - seznam méněprací a víceprací

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo s číslem u objednatele E654-S-1416/2016 a s číslem u zhotovitele 115/16 017/210 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek ke smlouvě má dvě strany, dvě přílohy a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni, dne 7. 9. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....