



DODATEK č. 1 č. 3200/SD/00063/17
ke smlouvě uzavřené dne 8.9.2017 č. 3200/SD/00055/17

uzavřený mezi
Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2, 390 15 Tábor,
IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou – místostarostou

jako objednavatelem

a

AGAMA TÁBOR s.r.o., Na Dlouhé 299, 390 01 Tábor
IČO : 25176099 DIČ CZ25176099
zastoupené panem Jiřím Kamenickým

jako zhotovitelem

I.

Tento dodatek náleží ke smlouvě o „Celková oprava fasády v MŠ Tábor, Blanická 2705“ uzavřené dne 8.9.2017, č. 3200/SD/00055/17

II.

Obě zúčastněné strany se dohodly na o rozšíření smlouvy na základě skutečného stavu po osekání špalet u oken na budově, že některé parapety jsou v ohybech zkorodované a oprava již není vhodná. Na základě této skutečnosti na kontrolním dnu 6.10.2017 bylo dohodnuto, že v **bodě 6. Cena za díla** si vyžádal objednatel nad obsah smluveného předmětu plnění, které je ve svých objemech a dodávkách jasně specifikováno oceněným specifikací - výkazem výměr, který tvoří součást této smlouvy. Termín provádění prací na objektu nebude ohrožený díky vzniklým navýšeným rozsahem prací **v bodě 4. uzavřené smlouvy - Čas plnění zůstává neměnný.**

III.

Obě zúčastněné strany se dohodly na kontrolním dne 6.10.2017, že bude vypracován položkový rozpočet s oceněným víceprací do 9.10.2017 na základě odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku. **Cena dílo bude navýšena:**

Cena včetně DPH 21.231,- Kč

IV.

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

V Táboře dne 10.10.2017
Za objednavatele

V Táboře dne 10.10.2017
Za zhotovitele

.....

.....