



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

Naše značka: SPU 439109/2017
Spisová značka: 26RP16112/2016-504202

Vyřizuje.: Ing. Dorota Šandová
Tel.: 724269137
ID DS: z49per3
E-mail: d.sandova@spucr.cz

Datum: 6.10.2017

SPU 439109/2017



000419329683

Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)

Smlouva o dílo: 28/2016-504202

Předmět smlouvy: Polní cesty HPC 2C a HPC 3 v k.ú. Únějovice

1.1 Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO: 01312774

1.2 Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.
Se sídlem: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
Zastoupený: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva
Tel./fax: xxx
E-mail: xxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík
Tel./fax: xxx
E-mail: xxx
IČO:45357307
DIČ:CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „zhotovitel“)

Objekt: SO 101 HPC 2C
Objekt: SO 102 HPC 3

Předmětem tohoto záznamu je u SO 101 nerealizace položky č. 103 kód 935 112 211 – Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 100 mm z betonových tvárnic š. 800 mm v celé délce 30 m dle PD, ale pouze v délce 14,5 m, tedy počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 15,5 m (MJ), tj. o 4.512,21 Kč a s ní související materiál položka č. 104 kód 592274960 – žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm, která byla na stavbu uložena v rozsahu 45 ks, tedy počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 49 ks (MJ), tj o 3.528,- Kč. Dále nebude fakturována položka č. 23 kód 171201211 – Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) v celém rozsahu 2 137,95 t (MJ), tedy počet MJ bude snížen o 2 137,95 t (MJ), tj., o 106.897,50 Kč.

Snížení ceny těchto položek u stavebního objektu SO 101 činí 114.937,71 Kč bez DPH.

Dále u SO 102 nebude realizována položka č. 63 kód 935112112 – Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek v celém rozsahu 20 m², tedy počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 20 m² (MJ), tj. o 3.399,40 Kč, a s ní související materiál položka č. 64 kód 5922752R – deska příložná TBM 2 -25 500x250x80 mm, která nebyla na stavbu dodána, tedy počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 165 ks (MJ), tj o 5.940,- Kč.

Snížení ceny těchto položek u stavebního objektu SO 102 činí 9.339,40 Kč bez DPH.

Shora uvedená změna bude ošetřena dodatkem ke smlouvě, jehož součástí bude upravený nabídkový rozpočet.

V Domažlicích dne 6.10.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.

Ing. Vojtěch Plachý
TDI