

Dodatek č. 1

KE SMLouvě O DíLO č. 269/2026/OR
"Údržba zelené střechy autobusového nádraží"

1. **Objednatel** město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038
Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** Green Craft Company, s. r. o
Kaštanova 1055/14, Olomouc 779 00
IČ 22641548
DIČ CZ22641548

(dále jen zhotovitel)

(dále jen společně smluvní strany)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 269/2026/OR s názvem „Údržba zelené střechy autobusového nádraží“, která byla uzavřena dne 03.08.2026 (dále jako smlouva). Dodatek je vyhotoven z důvodu narovnání ceny dle skutečně provedených prací.
2. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany vzájemně dohodly na změně článku IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.


Celková cena bez DPH (základ daně)	391.442,36 Kč
---	----------------------

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	1.712,79 Kč
---	--------------------

Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	389.729,57 Kč
--	----------------------

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato celková cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Celková cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele a v konečném důsledku obsahuje celkové náklady – cenu za práce, dopravu a materiál včetně přiměřeného zisku.



II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv vyžadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že tento je obsahem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 07.09.2026 usnesením č. 3277/125/RM/2026.

V Mohelnici dne 10 -09- 2026

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Pa
starosta



MĚNĚ PRÁCE

26 00 11:OSB 3 tl. 15 mm /675mm x 2500mm, (1ks-1,69m2)	3,00 ks
26 02 32:ŠROUB 35 HRUBÝ ZÁVIT-ZÁPUSTNÁ HL.	100,00 ks
16 01 77:PĚNA THERMO KLEBER O KLEBER COMBO 2v1 750ml.	3,00 ks

Celkem Měně práce

bez DPH

1 712,79

