

**k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod, následné rekultivaci a revitalizaci na akci „Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VI. etapa“**  
(dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

**2. GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem na adrese: U nemocnice 430, 280 02 Kolín

IČ: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, oba na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017

**Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.**

se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51

IČ: 25028316

DIČ: CZ25028316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751

zastoupena: Jaroslav Oršuliak, člen představenstva

(dále pro GEOSAN GROUP, a.s. a Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. jen „zhotovitel“)

Právní předchůdce společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. spolu založili dle ustanovení §829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, „Sdružení GEOSAN GROUP x Stavební společnost Jaroslav Oršuliak“, v němž společnost GEOSAN GROUP, a.s. je vedoucí účastník a Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. účastník.

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 02685-2006-452-S-0050/02-UV-004-SU0091 ze dne 18. 9. 2006 (dále jen „**Dodatek**“).

## I.

S ohledem na potřebu vylepšení rekultivované plochy a dosažení cílových parametrů se smluvní strany ve smyslu dokumentu nazvaného „Čerpání rozpočtové rezervy“ ze dne 10. 8. 2016, vypracované zhotovitelem dohodly na čerpání rozpočtové rezervy v následující výši:

SO 05 Lesnická rekultivace ve výši 598 950,00 Kč bez DPH

SO 06 Zemědělská rekultivace ve výši 199 025,00 Kč bez DPH

SO JIR Jiná rekultivace ve výši 99 750,00 Kč bez DPH

**Celkem bude rozpočtová rezerva čerpána ve výši 897 725,00 Kč** (slovy:osm-set-devadesát-sedm-tisíc-sedm-set-dvacet-pět korun českých) bez DPH

## II.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6. 10. 2017

V Praze dne 29. 9. 2017

Za Českou republiku - Ministerstvo  
financí

Za GEOSAN GROUP, a.s. .

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ivan Havel, výkonný ředitel**

---

**Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel**

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, Dis.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová