

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654 – S – 2983/2015**

č. VZ objednatele : **6544043**

č. smlouvy zhotovitele: **153/15 064/210**

na realizaci stavby

„Oprava tratě Rybník - Lipno“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděníá 1003/7

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **EDIKT a.s.**
Sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 251 723 28
DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl B, vložka 904.

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) ředitel výstavby:

e) odpadový hospodář:

f) koordinátor BOZP:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-2983/2015 a číslem smlouvy zhotovitele 153/15 064/210 se smluvní strany z důvodu zjištění víceprací a méněprací (viz. změnový list stavby) dohodly na nové celkové ceně za řádně provedené dílo.

Nové znění článku **5 – CENA ZA DÍLO** bodu **5.1** Smlouvy o dílo je:

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu,

cenu bez DPH ve výši **80 489 168,61,- Kč**
slovy: **osmdesátmilionůčtyřistaosmdesátdevět tisícstošedesátosmkorun a šedesátjednahaléřů**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Vícepráce a méněpráce

V Plzni, dne 4.12.2015

za objednatele :

za zhotovitele :