

# Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo

číslo objednatele 7/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Smluvní strany

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Město Mnichovo Hradiště</b>
	Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Král, vedoucí Odboru investic a komunálního hospodářství
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Miloš Krůfa, vedoucí Odd. investic Odboru investic a komunálního hospodářství
Bankovní spojení:	2627-181/0100
IČO:	238 309
tel. / mobil:	326 776 725 / 724 228 750
e-mail:	rozvoj@mnhradiste.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné	

**a**

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>RYBÁŘ stavební s.r.o.</b>
	Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. David Rybář – jednatel
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Rybář – jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. - 51-2549630287/0100
IČO:	27131335
DIČ:	CZ27131335
Zapsán v obch. rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 98620
tel. / fax.:	315 622 913 / 315 670 008
mobil:	606 611 480
e-mail:	info@rybar-melnik.cz
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)	
(společně dále jen „Smluvní strany“ či každá jednotlivě „Smluvní strana“)	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

## Článek I.

### Předmět smlouvy

Smlouva o dílo č. objednatele 7/2005 uzavřená mezi smluvními stranami dne 14.07.2015 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:

I.1 V čl. 2. se odstavec 2.1. Smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Předmětem této smlouvy (dále též „smlouva“ nebo „SoD“) je zhotovení díla pod názvem „**Chodník a uliční prostor ve Lhotické ulici – projekční a inženýrské práce**“.

Jedná se o zajištění projekčních prací a inženýrské činnosti, tj. vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Předmětem plnění je projektové řešení uličního prostoru ve Lhotické ulici v Mnichově Hradišti, místní části Veselá. Předběžný rozsah – chodník pro pěší po jedné straně ulice, parkovací místa v kombinaci se zelnými plochami na druhé straně ulice, zastávka autobusu, oprava a úprava dešťové kanalizace. Projekt včetně projednání s dotčenými orgány, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Rozsah díla:

pol.	část díla	pozn.
1	Návrh řešení ve formě jednoduché studie	2 varianty, účast na jejich projednání s občany
2	Záborový elaborát pro žádost o převod pozemků od Středočeského kraje.	
3	Projektová dokumentace pro územní řízení + projednání a zajištění vydání územního rozhodnutí (DÚR + IČ DÚR)	(6x tištěné paré + elektronicky),
4	Projektová dokumentace pro stavební povolení + projednání a zajištění stavebního povolení (DSP + IČ DSP)	(6x tištěné paré + elektronicky)
5	Položkový rozpočet stavby a slepý výkaz výměr	(1x tištěné paré + elektronicky)

I.2 V čl. 4. je v odstavci 4.1. Smlouvy text v tabulce nahrazen tímto novým zněním:

pol.	část díla	termín
1	Návrh řešení ve formě jednoduché studie	1 měsíc od předání podkladů
2	Záborový elaborát pro žádost o převod pozemků od Středočeského kraje.	14 dní od schválení varianty řešení
3	Projektová dokumentace pro územní řízení + projednání a zajištění vydání územního rozhodnutí (DÚR + IČ DÚR)	PD do 4 měsíců od schválení varianty řešení, územní rozhodnutí dtto (případně po uzavření dohody s vlastníkem pozemku)
4	Projektová dokumentace pro stavební povolení + projednání a zajištění stavebního povolení (DSP + IČ DSP)	Do 5 měsíců od výzvy objednatele (předpoklad 1. pololetí 2016)
5	Položkový rozpočet stavby a slepý výkaz výměr	Do 14 dní od výzvy objednatele. (nejpozději do 11/2017)

I.3 V čl. 5. je první část odstavce 5.1. Smlouvy nahrazena takto:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Předmět díla / etapa	Cena celkem bez DPH (Kč)	Samostatně DPH 21% (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Studie stavby a účast při projednávání	20.000,-	4.200,-	24.200,-
Projekční práce a IČ ve stupni DUR	32.000,-	6.720,-	38.720,-
Projekční práce a IČ ve stupni DSP	32.000,-	6.720,-	38.720,-
Položkový rozpočet stavby a slepý výkaz výměr	15.000,-	3.150,-	18.150,-
<b>Celková cena zakázky</b>	<b>99.000,-</b>	<b>20.790,-</b>	<b>119.790,-</b>

Zbytek odstavce 5.1. Smlouvy se nemění.

I.4 V čl. 6 se odstavec 6.2 nahrazuje tímto novým zněním:

Fakturace bude prováděna po dokončení a předání jednotlivých dílčích plnění v těchto etapách:

- po předání studie stavby
- po předání DUR a vydání ÚR
- po předání DSP a vydání SP
- po předání položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

II.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

II.2 Tento dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.3 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek i Smlouva, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, mohou být bez jakéhokoliv omezení zveřejněny v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

II.4 Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu a tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

II.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

II.6 Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

V Mnichově Hradišti dne: 25.09.2017

Za objednatele:

Město Mnichovo Hradiště  
Ing. Pavel Král  
vedoucí Odboru investic a komunálního  
hospodářství

V Mělníku dne: .....

Za zhotovitele:

RYBÁŘ stavební s.r.o.  
Ing. David Rybář  
jednatel