

DODATEK č. 1
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
SMLOUVA O DÍLO

Číslo Symbasis: 11PT-000145

Interní číslo objednatele: 057/12

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen dne 20. 12. 2012

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: **ředitelem ŘSD ČR**

bankovní spojení: číslo účtu

IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem v **Praze 4, ulici K Ryšance 1668/ 16, PSČ: 147 54**

zastoupeným **předsedou představenstva**

bankovní spojení:

IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jako vedoucím účastník „**Sdružení CPP 2012**“ (dále jen „Sdružení“), zastupující Sdružení na základě plných mocí ze dne 22.10.2012

zhotovitelem: **PUDIS a.s.**

se sídlem v **Praze 10, ulici Nad Vodovodem 2/3258, PSČ: 100 31**

zastoupeným **předsedou představenstva a**

členem představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jako účastník Sdružení

zhotovitelem: **AF-CITYPLAN s. r.o.**

se sídlem v **Praze 1, ulici Jindřišská 17/889, PSČ: 110 00**

zastoupeným **jednatelem**

bankovní spojení:

IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005,
jako účastník Sdružení

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Název zakázky: R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD
ISPROFIN: 5531540002

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouvy“) takto:

Doba plnění uvedená ve Zvláštních obchodních podmínkách v čl. 22 se upravuje následovně:

♦ **Koncept DSP**

nejpozději do 4. 12. 2013

Platby a platební podmínky uvedené v příloze C Zvláštních obchodních podmínek, v odst. 3) - Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo se upravuje o fakturaci DSP:

koncept DSP k termínu 4. 12. 2013 90% z ceny DSP tj. 20,004.552,- Kč

čistopis DSP v termínu dle smlouvy 10% z ceny DSP tj. 2,222.728,- Kč

cena za DSP bez záborového elaborátu činí (bez DPH) 22,227.280,- Kč

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového předpisu ke dni zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení předmětného Souhrnu smluvních dohod se nemění.

Tento dodatek č. 1 má 2 strany. Je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel a vedoucí sdružení obdrží po 2 vyhotovení a členové sdružení po 1 vyhotovení.

Za objednatele:

Datum: 24. 9. 2013

Za zhotovitele:

Datum: 26. 9. 2013

Generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn se podepisovat jménem či
v zastoupení: „Sdružení CPP 2012“