



ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
IČO: 60802669

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.7.2025
na stavební práce v rámci „Modernizace dílen pro ergoterapii“**

**I.
Smluvní strany**

- 1. Název příspěvkové organizace** se sídlem: Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15
zastoupena: Mgr. Veronika Černotová, ředitelka
IČO: 60802669
DIČ: bankovní spojení: Komerční
banka a.s. číslo účtu: 18231771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Veronika Černotová, ředitelka školy, tel.: 552306850, email: cernotova@zsbr.cz
(dále jen „objednatel“)
- 2. Obchodní firma INFOHOME s.r.o.** se sídlem: Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha
zastoupena: Ing. Marek Zygula
IČO: 24282499 DIČ: CZ24282499
bankovní spojení: ČSOB OPAVA číslo účtu: 294240375/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 182852
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Marek Zygula, tel.: 736 444 900
(dále jen „zhotovitel“)

**V.
Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo byla v původní smlouvě stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.273.332,09 Kč
DPH 21 %	267.399,74 Kč
Cena včetně DPH	1.540.731,83 Kč

Při realizaci stavebních úprav došlo ke vzniku víceprací a méněprací, které jsou zpracovány ve Změnovém listu projektu č.1 a v Krycím listu soupisu prací ze dne 14.8.2025.

Nově stanovená cena po vyčíslení méněprací a víceprací činí:

Cena bez DPH	1.297.103,20 Kč
DPH 21 %	272.391,67 Kč
Cena včetně DPH	1.569.494,80 Kč

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list projektu č.1


Příloha č. 2: Krycí list soupisu prací

Ostatní body původní smlouvy o dílo ze dne 3.7.2025 se nemění.


V Bruntále dne 14. 8. 2025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rýmařovsko
příspěvková org.
IČ: 608 02 609

.....
za objednatele



V Opavě dne 14. 8. 2025



ome s.r.o.
ova 2857/9
ha 6 - Břevnov
D.Č: CZ24282459