

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO

Číslo zakázky : 04/2017

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

- 1) Zhotovitel A.B.V. spol. s.r.o.
 Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
 zastoupená jednatelem Vladislavem Aligerem
Oprávněný jednat ve věcech smluvních
 Vladislav Aliger
Oprávněný jednat ve věcech technických

 stavbyvedoucí určený při předání staveniště

IČO 481 54 067
DIČ CZ48154067
Bank.spojení
Číslo účtu
tel, e-mail
- 2) Objednatel Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o.,
 Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
 zastoupená jednatelem Ing.Radoslavem Budilem
Oprávněný jednat ve věcech smluvních
 Ing.Radoslav Budil
Oprávněný jednat ve věcech technických

IČO 601 08 118
DIČ CZ60108118
Bank.spojení
Číslo účtu
tel

II. Předmět smlouvy

Realizace stavby „ Česká Třebová – Rekonstrukce vodovodu Riegrova (Vlaštov.-Slovanská) „ podle podmínek poptávky.

Smlouva o dílo se mění v oddíle III. Doba plnění – text se ruší a nahrazuje následujícím:

Celkové dílo, které je předmětem této smlouvy, bude zhotovitelem odevzdáno do 31.10.2017.

Ostatní ujednání této smlouvy se nemění

Tento dodatek smlouva je vyhotoven ve dvou provedení, kde každá strana obdrží 1x.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma stranami.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

dne 05.9.2017

dne 25.9. 2017