

Zápis z jednání dne 24.8.2017

Účastníci jednání:

Lesy České republiky, s.p. (Lesy ČR): Řičář, Hillermann

Progles s.r.o. (Progles): Šidák, Venc

Předmětem jednání je naplňování Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví (dále jen Smlouvy) na SÚJ:

Podkrkonoší 2 (číselný kód části veřejné zakázky: 172377)

Broumov (číselný kód části veřejné zakázky: 172379)

Podkrkonoší (číselný kód části veřejné zakázky: 172380)

Byly projednány tyto body:

- Současná situace na trhu se dřívím.
- Informace o kalamitě ze dne 11.8.2017:
 - Kalamita celkem ve výši cca 40 000 m³, převážně smrkové dřevo.
 - Rozdělení (odhad) dle SÚJ viz níže.
 - Odhad kalamity dle SÚJ bude průběžně zpřesňován.
 - Lesy ČR požadují, aby součástí zpracování kalamity bylo i provozně nutné zarovnávání porostních stěn (bude vykazováno jako CK 3000) – bude vždy upřesněno revírníkem.
 - Cca 90% porostů lze zpracovat HT.
 - Státní správa lesů vyhlásila zákaz vstupu do některých lesů – pouze do 15.11.2017.
- Bilance TČ 2017 (Typ projektu 1 a 2) dle SÚJ:

SÚJ	projekt	fakturováno 1-7/2017	odhad 8/2017 bez NT	celkem	odhad NT (z 11.8.2017)	odhad NT (ostatní do 31.12.)	požadovaná úmyslná těžba	předpoklad celkem 2017
Podkrkonoší 2 VZ 172377	10 600	2 826	800	3 626		1 000	1 000	5 626
Broumov VZ 172379	38 675	13 040	3 000	16 040	15 000	5 000	2 000	38 040
Podkrkonoší VZ 172380	45 625	19 472	3 000	22 472	25 000	7 000	5 000	59 472
celkem	94 900	35 338	6 800	42 138	40 000	13 000	8 000	103 138

- Lesy ČR i Progles shodně konstatují, že výše uvedená bilance TČ pro rok 2017 je změnovým řízením dle platných Smluv. Lesy ČR budou postupně předávat zadávací listy.
- Progles – zahájení zpracování kalamity:
 - Dnes bude přivezen HT na zpracování kalamity na revíru Hradiště.
 - Další HT bude přesunut z jiného regionu.

5.3. Ruční zpracování bude zahájeno.

5.4. Návrh harmonogramu zpracování kalamity bude předložen do 31.8.2017.

6. Lesy ČR – rozpracované úmyslné těžby požadujeme dokončit, konkrétní porosty budou dořešeny společným jednáním. Provádění PÚ-40 bude řešeno jednáním dle jednotlivých revírů.
7. Lesy ČR – výstupy z HT budou využívány pro rozdělení zpracované dřevní hmoty do jednotlivých porostních skupin.
8. Lesy ČR a Progles se dohodly na dalším společném jednání nejpozději do 31.8.2017.

Se zápisem souhlasím:

Za Lesy České republiky, s.p.

Za Progles s.r.o.

