

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 29/06155/17

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**I.1. Objednatel:****MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno: Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat: Odbor rozvoje města, oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík

IČ: 00291463

DIČ: CZ 00291463

Bank. spojení: ČS a.s., pob. Uherský Brod

č. účtu: XXXXXXXXXX**I.2. Zhotovitel:****STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**

se sídlem: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

OR: zapsán u Krajského soudu v Brně odd. C vložka 5658 .

zastoupen: Dušan Šeda

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Dušan Šeda

IČ: 46346171

DIČ: CZ46346171

Bank.spojení : Komerční banka a.s.

č. účtu : XXXXXXXXXX

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Název stavby:

**ZŠ A MŠ UHERSKÝ BROD-ÚJEZDEC
ČÁST 1, II. ETAPA – PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ**

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **30.03.2018**

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
87. schůze konaná dne 11.9.2017
č. usnesení 2578 /R87/17

Uherské Hradiště, dne **20 -09- 2017**

Zhotovitel:

Dušan Šeda
jednatel

Uherský Brod, dne **20 -09- 2017**

Objednatel:

Ing. Patrik Kunčar
starosta