

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2017

Název díla:

„Slavičín, Hrádek – ul. Nádražní – rekonstrukce vodovodu DN 100“

Smluvní strany:

objednatel: **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561

a

zhotovitel: **DORG, spol. s r.o.**
se sídlem U zahradnictví 123, 790 81 Česká Ves
IČ: 41030966

se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.9.:

2.9. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení komunikací a souvisejících prací v rozsahu Položkového rozpočtu „Slavičín Hrádek, Nádražní – Vícepráce na vodovodu“, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Znění odstavce 3.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Předání a převzetí staveniště:	9.10.2017
Zahájení stavebních prací:	9.10.2017
Dokončení stavebních prací:	31.1.2018
Předání a převzetí díla:	31.1.2018
Počátek běhu záruční lhůty:	31.1.2018

Znění odstavce 4.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „Slavičín, Hrádek – ul. Nádražní – rekonstrukce vodovodu DN 100“

Cena původní:	1.902.958,- Kč
Cena rozšíření předmětu smlouvy dle odst. 2.9.:	918.649,- Kč
Cena celkem bez DPH:	2.821.607,- Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Zlíně, dne ⁰⁹⁻¹⁰⁻..... 2017

V České Vsi, dne 5.10.2017

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Jiří Jedlička
jednatel