

Název akce: U Výpadu - oprava schodiště  
Číslo SOD: OSMK/SOD/001581/2017/Zem,SMOL/OSMK/109C/114/2017/ZG  
Číslo ZL: 1

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
			<b>Položky dle SOD</b>								
		131203102	Hloubení jam ručním nbo pneu nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	-19,940	19,940	700,00	13 958,00	0,000	-13 958,00	0,00
		132402102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudrzných horninách tř. 5	m3	-31,498	31,498	1 685,00	53 074,13	0,000	-53 074,13	0,00
		132402202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudrzných horninách tř. 5	m3	-9,162	9,162	1 460,00	13 376,52	0,000	-13 376,52	0,00
		162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-38,546	40,970	210,00	8 603,70	2,424	-8 094,66	509,04
		162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-38,546	40,970	206,00	8 439,82	2,424	-7 940,48	499,34
		162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-29,515	40,970	274,00	11 225,78	11,455	-8 087,11	3 138,67
		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-29,515	40,970	12,00	491,64	11,455	-354,18	137,46
		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-43,193	73,746	135,00	9 955,71	30,553	-5 831,06	4 124,65
		174101105	Zásyp ve svahu sypaninou se zhuťněním	m3	-3,384	5,216	206,00	1 074,50	1,832	-697,10	377,40
		175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-4,230	12,406	259,00	3 213,15	8,176	-1 095,57	2 117,58
		583313400	kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr.	t	-7,614	22,331	240,00	5 359,44	14,717	-1 827,36	3 532,08
		181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhuťněním	m2	-49,780	65,646	11,50	754,93	15,866	-572,47	182,46
		274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-29,858	29,858	2 470,00	73 749,26	0,000	-73 749,26	0,00
		274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	-45,102	45,102	195,00	8 794,89	0,000	-8 794,89	0,00
		274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	-45,102	45,102	48,00	2 164,90	0,000	-2 164,90	0,00
		334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	m	-1,200	1,200	460,00	552,00	0,000	-552,00	0,00
		334791119	Prostup v betonových zdech z plastových trub Dn do 600	m	-1,200	1,200	3 780,00	4 536,00	0,000	-4 536,00	0,00
		583880100	stupeň schodišťový žulový plný 168,7x300x1000 mm rovný pemlovaný	m	-10,108	70,108	4 870,00	341 425,96	60,000	-49 225,96	292 200,00
		451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-2,422	2,462	768,00	1 890,82	0,040	-1 860,10	30,72
		564251112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 160 mm	m2	-22,614	22,614	86,00	1 944,80	0,000	-1 944,80	0,00
		564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm	m2	-30,083	30,083	155,00	4 662,87	0,000	-4 662,87	0,00
		592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	-18,920	18,920	205,00	3 878,60	0,000	-3 878,60	0,00
		810391111	Přeseknutí betonové trouby DN nad 250 do 400 mm	kus	-2,000	2,000	150,00	300,00	0,000	-300,00	0,00
		871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropyenu DN 300	m	-15,270	15,270	165,00	2 519,55	0,000	-2 519,55	0,00
		286173130	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 300	kus	-2,672	2,672	2 910,00	7 775,52	0,000	-7 775,52	0,00
		877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	-6,000	6,000	80,00	480,00	0,000	-480,00	0,00
		286173320	koleno PRAGMA+ID 10, DN 300, 30°	kus	-2,020	2,020	1 450,00	2 929,00	0,000	-2 929,00	0,00
		286173410	koleno PRAGMA+ID 10, DN 300, 45°	kus	-4,040	4,040	1 610,00	6 504,40	0,000	-6 504,40	0,00
		899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C12/15 otevřený výkop	m3	-0,432	0,432	2 350,00	1 015,20	0,000	-1 015,20	0,00
		899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	-2,880	2,880	280,00	806,40	0,000	-806,40	0,00
		998153211	Přesun hmot ruční pro samotné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	-5,455	125,323	1 280,00	160 413,44	119,868	-6 982,40	153 431,04
		140110280	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 51x5,0 mm	m	-5,000	5,000	200,00	1 000,00	0,000	-1 000,00	0,00
		998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-5,000	5,000	122,50	612,50	0,000	-612,50	0,00
		783201831	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	-13,785	13,785	20,00	275,70	0,000	-275,70	0,00
		783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	-13,785	13,785	12,00	165,42	0,000	-165,42	0,00
										<b>-297 644,11</b>	

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Cena celkem (Kč)
		413231111	Zazdivka zhlaví kamenných schodnic zdíkem kamenným, s vyspárováním, bez dodávky kamene	kus	2,000	435,00	870,00

	434191461	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných jednostranně do otvorů se zazděním	m	4,785	850,00	4 067,25
	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	25,386	30,00	761,58
	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm	m2	48,000	155,00	7 440,00
	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	25,338	220,00	5 574,36
	963023611	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné jednostranně	m	4,785	420,00	2 009,70
	985331217	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,100	2 750,00	5 775,00
	311971070	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20x1000 mm	kus	12,000	165,00	1 980,00
	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	62,203	455,00	28 302,37
	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	62,203	52,00	3 234,56
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	62,203	192,00	11 942,98
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	595,827	9,00	5 362,44
	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	62,203	180,00	11 196,54
	767161851	Demontáž madel schodišťových	m	15,200	750,00	11 400,00
	767220110	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi	m	15,200	1 500,00	22 800,00
	772-001	Kamenická oprava stávajících schodišťových stupňů vč. dopravy do kamenické dílny a zpět na stavbu, povrch stupňů - pemrlovaný	m	12,892	3 400,00	43 832,80
	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	4,383	3,00	13,15
	130901115	Bourání skalního podloží v hloubených vykopávkách strojně	m3	9,031	3 200,00	28 899,20
	133402011.1	Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 4	m3	2,000	1 665,00	3 330,00
	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,000	850,00	1 700,00
	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	6,890	1 010,00	6 958,90
	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	45,050	40,00	1 802,00
	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	43,688	15,00	655,32
	693111510	textilie GEOFILTEX 63 63/60 600 g/m2 do š 6 m	m2	47,727	40,00	1 909,08
	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2	91,865	30,00	2 755,95
	693111510	textilie GEOFILTEX 63 63/60 600 g/m2 do š 6 m	m2	121,492	40,00	4 859,68
	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	48,000	60,00	2 880,00
	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nárok na prostředí tř. C 16/20 vč. čerpadla betonu	m3	22,370	2 800,00	62 636,00
	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	49,240	50,00	2 462,00
	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	52,400	270,00	14 148,00
	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	52,400	50,00	2 620,00
	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,112	27 000,00	30 024,00
	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	18,800	150,00	2 820,00
	9-003	D+MTŽ mikropiloty STATIpile R100 vč. vrtání a aplikace mikropilot vč. dodávky materiálu, 15 ks ocelových desek, přípomocných prací, dopravy a manipulace	mb	20,000	6 730,00	134 600,00
	919736123	Řezání rostlého kamene diamantovou pilou s vodním chlazením hl do 150 mm	m	95,000	380,00	36 100,00
	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	47,500	270,00	12 825,00
	979054441	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	45,519	120,00	5 462,28
	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,062	1 450,00	13 139,90
	309252785	šroub metrický celozávit DIN 933/A2 M12x200	100 kus	0,920	6 500,00	5 980,00

	311212225	podložka velkoplošná DIN9021/A2, D 16 mm	tis kus	0,920	650,00	598,00
	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	45,043	1 980,00	89 185,14
	130210150	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. Oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm	t	0,124	18 200,00	2 256,80
						<b>637 169,97</b>

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>637 169,97 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-297 644,11 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>339 525,86 Kč</b>
DPH 21%	71 300,43 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>410 826,29 Kč</b>