

**DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. OSMK/SOD/001843/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/126/2017/ZG**  
 na provedení díla  
 „Jílová, smíšená stezka (III. – VI. etapa)“

Číslo dodatku zhotovitele: 9 – 0612A17	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/279/2017/ZG k SOD č. OSMK/SOD/001843/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/126/2017/ZG
---	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**I. Objednatel:** statutární město Olomouc  
 Horní náměstí 583  
 779 11 Olomouc  
 IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

**Zastoupen:**

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odd. správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Zdeňka Gajdošová, stavební technik odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

**2. Zhotovitel:** PORR, a.s.  
 Dubečská 3238/36  
 100 00 Praha 10 Strašnice  
 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze  
 oddíl B Vložka 1006

Organizační složka:

PORR a.s., Odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava a

Ing. Roman Láčik, MBA, vedoucí provozní jednotky Olomouc OZ – Morava na základě plné moci (společně)

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- ve věcech technických:

Ing. Roman Láčik, MBA, vedoucí provozní jednotky Olomouc odštěpného závodu – Morava, autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: [redacted]

Bc. Tomáš Tomanec, MBA, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,

tel.: [redacted]

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Bc. Tomáš Tomanec, MBA, ČKAIT 1301996, stavbyvedoucí PJ Olomouc, PORR a.s.

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/001843/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/126/2017/ZG ze dne 14. 6. 2017 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací předvídaných smlouvou o dílo vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.

## III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky (po odečtení ceny za následnou péči o zeleň SO 801b) ve výši **2 890 270,10 Kč bez DPH a 3 497 226,82 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

### mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky (po odečtení ceny za následnou péči o zeleň SO 801b) ve výši **2 914 902,34 Kč bez DPH a 3 527 031,38 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

2. Čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 2 smlouvy o dílo ve znění

„Cena za následnou péči o zeleň SO 801b je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **59 729,90 Kč bez DPH a 72 273,18 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena za následnou péči o zeleň bude zhotoviteli uhrazena na základě a v souladu se smlouvou uzavřenou prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.

### mění se text

„Cena za následnou péči o zeleň SO 801b je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **108 336,20 Kč bez DPH a 131 086,80 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena za následnou péči o zeleň bude zhotoviteli uhrazena na základě a v souladu se smlouvou uzavřenou prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.

3. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „*Jílová, smíšená stezka (III. – VI. etapa)*“, se mění soupisem prací stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr, který byl součástí Změnového listu č. 1.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv – uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Tlumačově, dne:

Objednatel	Zhotovitel	
..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc	..... Ing. Jan Pešek vedoucí OZ - Morava	..... Ing. Roman Láčík, MBA vedoucí PJ Olomouc OZ – Morava