

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Jako **objednatel**, na straně jedné

a

TESMEN společnost s r.o.

Se sídlem: Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: jednatelem Jiřím Borůvkou a Petrem Demjanovičem

IČO: 455 37 232

DIČ: CZ45537232

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 172/2017 ze dne 05.06.2017

uzavřený podle § 2586 a násl. uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„MSSS Oáza výměna krytiny a střešních oken“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku IV, odst. 1 Smlouvy o dílo prodlužuje **do 29.10.2017** v souladu s ustanovením odst. 5 článku IV.
2. Příloha č. 1 smlouvy – část nabídkového rozpočtu zhotovitele (1. Etapa – střechy do45°, 2. Etapa – střechy do 45°) ze dne 27.04.2017 střechy se nahrazuje přílohou „1. Etapa – střechy do45°, 2. Etapa – střechy do 45°“ ze dne 29.08.2017. Celková cena díla se nemění.

II.
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. V ostatních ujednání se smlouva nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Rozpočet zhotovitele – více méně práce.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 11.09.2017 usnesením č. RM 379 – 16281/17.

V Novém Městě nad Metují dne 20.09.2017

V Červeném Kostelci dne 20.09.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Jiří Borůvka, v. r.

Petr Demjanovič, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Jiří Borůvka, jednatel
Petr Demjanovič, jednatel
TESMEN společnost s r.o.