



S00AP00S1G9F

PKMU 131862/2017 60

56.8

510

L. 2

DODATEK č. 1**ke****SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2017

Číslo smlouvy objednatele: 30b/06/ORI - OVZ/2017

Dodatek č. 1: 50/10/18/2017

1. Smluvní strany

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ve věcech technických:	Ivana Friedrichová, pracovník Odboru rozvoje a investic
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	FCC Prostějov, s r.o.
Sídlo:	Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Brně sp. zn C 38133	
zastoupený:	Ing. Tomáš Fajkus
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	Martin Grepl
IČO	26224178
DIČ:	CZ26224178
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele 30b/06/ORI-OVZ/2017, ze dne 13. 9. 2017, jejímž předmětem je stavba „Osvětlení přechodů Jiráskovo nám., Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:


3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 10. 2017

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu výskytu chráněných živočichů v prostoru zasaženém realizací stavebních úprav.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 30b/06/ORI-OVZ/2017 ze dne 13. 9. 2017, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č.1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č.1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 13.10.2017



Ing. Antonín Zajíček
vedoucí Odboru rozvoje a investic

V Prostějově, dne 13.10.2017



Ing. Tomáš Fajkus
jednatel společnosti

