

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Hranice na Moravě – Vsetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Viktorem Vikem, Ph.D., pověřeným k řízení Stavební správy východ na základě pověření ze dne 18. 5. 2026

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-341/2023

číslo jednací: 6606/2026-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 500350238

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S-2023-016

1. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu stanovení investičních priorit Objednatele a omezených rozpočtových prostředků není možné pokračovat v provádění předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na ukončení plnění dle této smlouvy ke dni nabytí účinnosti dodatku č. 1 a na vypořádání smluvního vztahu v rozpracovanosti ke dni dokončení 1. dílčí etapy.

Smluvní strany prohlašují, že 1. dílčí etapa byla řádně dokončena a předána, že příslušná část ceny díla odpovídající plnění 1. dílčí etapy byla řádně uhrazena a že vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky na provedení díla či zaplacení ceny díla.

2. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Olomouci 25.9.2026

V Brně 24.9.2026

.....
Ing. Viktor Vik, Ph.D.
pověřen k řízení
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.