

dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/17/078**

Číslo smlouvy zhotovitele: 116048

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078

Bankovní spojení:

Waldviertler Sparkasse von 1842

Číslo účtu:

3000011766/7940

Zastoupená:

Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

Josef Uchytíl, jednatel společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

Z důvodu menších změn během výstavby a nepřipravenosti některých odběrných míst na demontáž stávajících parovodních rozvodů dochází ke změnám v těchto člancích:

III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Původní cena dle SoD	20.125.223,- Kč
Rozdíl méněprací a víceprací	+ 68.545,- Kč
Celková cena díla po navýšení bez DPH	20.193.768,- Kč
(slovy: dvacetmilionůstodevadesáttřítisícšedmsedesátosm korun českých).	
Výše DPH (sazba 21%)	4.240.691,28 Kč
Cena včetně DPH	24.434.459,28 Kč

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je Koliště – Žerotínovo náměstí.
2. Časový harmonogram provedení díla:
- | | |
|--|-----------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | do 1. 4. 2017 |
| 2.2. předpokládané zahájení výkopových prací | do 1. 5. 2017 |
| 2.3. provozuschopnost díla | od 25. 8. 2017 |
| 2.4. zapravení povrchů | do 19. 9. 2017 |
| 2.5. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 31. 10. 2017 |
3. Provedení díla se dále řídí časovým harmonogramem uvedeným v nabídce, Dílo bude předáno nejpozději do dne 31. 10. 2017.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v ustanovení IV. 2. smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen koordinovat zprovoznění a předání díla s navazující výstavbou (např. se stavbou příslušné budovy, navazujících sítí apod.)
6. Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních prací v pracovní době od 6,00 do 22,00 hod. každý den vč. dnů pracovního volna. V této pracovní době bude na staveništi min. 10 pracovníků zhotovitele.

Ostatní články zůstávají nezměněny.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Josef Uchytíl
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel