

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/17/293**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: Rozvody tepla spol. s r.o., Životského 15, Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38632

IČ: 26231433

DIČ: CZ26231433

Bankovní spojení:

UniCredit Bank

Číslo účtu:

1002131762/2700

Zastoupená:

Petrem Hadamem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

Petr Hadam, jednatel společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna článku „IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“, odstavec 2 časový harmonogram provedení díla. Důvodem prodloužení termínu provozuschopnosti jsou kolize s inženýrskými sítěmi v trase zjištěné v průběhu výkopových prací a následné změny projektu.

Tento článek se mění následovně:

- | | |
|--|-----------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | od 08. 06. 2017 |
| 2.2. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 30. 10. 2017 |
| 2.3. dokončení ostatních prací (zapravení povrchů) | do 30. 11. 2017 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 15. 12. 2017 |

Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčeny zůstávají v platnosti v plném rozsahu

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Petr Hadam, jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel